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Ve své bakalářské práci se zabývám řešením technologické etapy hrubé spodní stavby 
novostavby Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Konkrétně se jedná o 
etapu realizace podzemní stěny a hřebíkovaných stěn. Objekt se skládá ze čtyř konstrukčních částí, 
které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu a celkově se tak jedná o 
velice složitý a komplikovaný projekt. Podzemní stěna v kombinaci s hřebíkovanými stěnami byla 
navržena v první řadě za účelem pažení stavební jámy. 
Tento projekt jsem si vybral, abych si rozšířil znalosti v oblasti zakládání staveb. Cílem práce 
je získat odborné znalosti těchto dvou technologií z technologického hlediska. 
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1. Základní údaje o stavbě 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 
Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 
Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 
Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 
Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 
Katastrální území: Brno – Královo pole 
Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – novostavba univerzity 
Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 
2. Členění stavby na objekty 
SO 01 – Zemní práce 
SO 02 – Speciální zakládání 
SO 03 – Piloty 
SO 04 – Základové konstrukce 
SO 05 – Hydroizolace 
SO 06 – ŽB skelet 
SO 07 – Zastřešení 
SO 08 – Obvodový plášť 
SO 09 – Podlahy 
SO 10 – Vnitřní svislé konstrukce 
SO 11 – Instalace 
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SO 12 – Podzemní garáž 
SO 13 – Nadzemní parkoviště 
SO 14 – Sadové úpravy 
3. Urbanistické, architektonické a stavebně technologické řešení 
3.1. Zhodnocení staveniště 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno – Královo pole na parcelách 
č.4767/416, 4767/478 a 4779/14. Na jižní straně je pozemek ohraničen stávající objektem 
areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Severní hranice pozemku je vymezena 
zpevněnou příjezdovou cestou ke sportovní hale VUT. Východní sousedství tvoří rozvíjející se 
Technologický park. Pozemek je nezastavěný. Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné 
stromy ani žádné jiné objekty. Stavební pozemek je mírně svažitý. Klesá severovýchodním 
směrem a výškový rozdíl celého pozemku je cca 7m. V současné době není pozemek nijak 
využíván. Výstavbě předchází pouze terénní úpravy. Pozemek se nenachází v památkové 
zóně, památkové rezervaci ani přírodní rezervaci a plně umožňuje realizaci navržené stavby.  
3.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Urbanistické podmínky, výška zástavby, její rozsah a napojení na dopravní systém a pěší 
komunikace jsou určeny regulačním plánem. Hlavní stavební objekt se skládá ze čtyř 
konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního 
terénu. Hlavní část se skládá z šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se 
nacházejí laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn 
hlavní vchod, je dvoupodlažní s dvěma podzemními podlažími. Podzemní parkoviště je 
posunuto o polovinu konstrukční výšky a je navrženo jako pětipodlažní. Návrh objektu 
respektuje svažitost terénu. Budova je logickým ukončením areálu i stávající zástavby, její 
vstup je orientován s pohledem do plánované výstavby v budoucnosti. Skladba jednotlivých 
hmot a jejich orientace respektuje zásady stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství 
(dále jen FSI).  
3.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
Zemní práce 
Zemní práce zahrnují přípravu území a odkopávky terénu pro vytvoření stavební jámy a 
úpravy ploch pro zakládání. Zemní práce úzce navazují na stavební objekt SO 02 - Speciální 
zakládání, který zahrnuje realizaci podzemních stěn a zajišťování stěn stavební jámy 
hřebílkovanými stěnami. Staveniště se nachází na rozlehlé sprašové návěji, která pokrývá 
souvrství vápnitých neogenních jílů. Celé území je překryto vrstvou humózní hlíny tl. cca 200 
mm. Konzistence sprašových hlín je tuhá až pevná, tř. těžitelnosti 3. Stěny výkopů je možné 
provádět až do hloubky 2 m kolmé, trvalé svahy je nutno svahovat ve sklonu min 1:1,5.  
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Základové konstrukce 
Po obvodu objektu u hlubokých výkopů, se současným zajištěním stavební jámy, jsou 
navrženy pro založení obvodových konstrukcí nosné trvale kotvené podzemní stěny, které 
budou ukončeny až v nepropustných vrstvách jílů a tím se stanou stěnami zachycujícími 
případné výrony vsáklé podzemní vody. Stěny budou zhotoveny z vodostavebného betonu. 
Suterénní stěny, mimo podzemní stěny, jsou založeny na základových monolitických pasech 
tvořících paty stěny, které budou podpírány osamělými pilotami. Základové prahy přenáší 
svislá zatížení do základových patek a osamělých pilot. Vnitřní sloupy samostatné i ve 
skupinách budou vetknuty do základových patek, které budou podpírány velkoprůměrovou 
pilotou.  
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zejména železobetonovými sloupy průřezu 500/500 
mm (v suterénech) a průřezu 400/400 mm. Jako součást nosného systému suterénních částí 
objektu jsou využívány kotvené podzemní stěny a obvodové železobetonové monolitické 
stěny. U všech dilatačních celků jsou pro ztužení a zajištění stability navrženy ztužující 
železobetonové stěny. Šachty výtahů plní rovněž tuto funkci. Jejich stěny jsou 
železobetonové. U podzemních garáží je systém smíšený. Obvodové zdi a vnitřní dělící stěny 
jsou doplněny řadami sloupů. Vše v železobetonovém provedení. Svislé nosné konstrukce 
halového prostoru auly jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy průřezu 
800/400 mm. 
Vyzdívky obvodového pláště železobetonového skeletu budou prováděny z tvárnic 
Porotherm 30 P+D. 
Vnitřní svislé dělící konstrukce budou zhotoveny vyzdívanými stěnami z lehkého betonu a 
sádrokartonovými příčkami. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce v osmipodlažní části budovy a v části laboratoří jsou navrženy jako 
bezprůvlakové železobetonové stropní desky tl. 240 mm se skrytými ocelovými roštovými 
hlavicemi nad sloupy. Po obvodu a v dilatacích budou desky ukončeny průvlaky. Desky jsou 
uloženy na systému svislých nosných konstrukcí sloupů, stěn a výtahových šachet. Ve vstupní 
části a v části auly budou monolitické stropní desky doplněny systémem oboustranných 
průvlaků. Strop nad suterénem je v části rovný s monolitickou železobetonovou deskou, 
v části je tvořen konstrukcí stupňovité podlahy auly. Stupně budou monolitické betonové 
s tloušťkou desky 160 mm. Nosná střešní konstrukce bude v provedení dřevěných lepených 
plnostěnných vazníků. 
Schodiště 
Hlavní vertikální komunikační bloky jsou v budově tři. Vždy se jedná o kombinaci 
schodiště a výtahu. Schodiště jsou železobetonová monolitická. Jedná se o dvouramenná 
 16 
schodiště s šířkou ramene 1500mm nebo 1800 mm a jednoramenná schodiště s podestami 
s šířkou ramene 1800 mm. U všech schodišť budou použity schodové dlaždice 
s protiskluzovým rýhováním. Barevně bude nástupní a ukončovací schod v rameni odlišen od 
ostatních. 
Podlahy 
Podlahové konstrukce jsou tvořeny především podlahovými vrstvami prováděnými na 
podkladní vrstvu (železobetonová deska) včetně nášlapných vrstev. Základní typy podlah jsou 
určeny na základě typu svrchních nášlapných vrstev: 
PP – průmyslové podlahy (štěrky a potěry na bázi cement. pojiva, přísad a plniv) 
LP – štěrky a nátěry na bázi syntetických pryskyřic (lité podlahy) 
KD – keramické dlažby 
SR – úprava schodišťových ramen 
povlakové krytiny (L – linoleum, P – PVC, K – koberce) 
DP – dřevěná podlaha 
 ČZ – čisticí zóny 
Povrchové úpravy vnitřních stěn 
Základní povrchovou úpravou podkladních vrstev finálních úprav povrchů stěn jsou 
omítané povrchy zděných a železobetonových stěn. Tvoří rovinu, na kterou bude následovat 
aplikace nátěru, speciálních povrchů a obkladů. Finální úpravy povrchů stěn: 
• Nátěry a malby omítaných povrchů 
• Omyvatelný nátěr bočních stěn schodišťových desek 
• Uzavírací nátěry pohledového betonu a zdiva 
• Nátěr na beton 
• Bezprašný nátěr na beton a zdivo 
• Nátěry sádrokartonových konstrukcí 
• Keramické obklady 
• Dřevěné obklady 
• Akustické obklady 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť budovy je sestaven z částí plných a částí zasklených. Plné plochy jsou 
tvořeny zavěšenými fasádami. Zasklené části jsou tvořeny okny, systémovými zasklenými 




 K zastřešení objektu byly navrženy následující typy střech: 
• Jednoplášťová nevětraná střecha (osmipodlažní část budovy, střešní nástavba) 
• Zelená střecha (část laboratoří, auly, podzemních garáží a vstupní části budovy) 
• Membránová střecha (hlavní vstup do budovy) 
 
3.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravně je objekt připojen na areálovou komunikaci VUT napojenou přes křižovatku na 
veřejné komunikace Podnikatelská a Technická. Dále s objektem souvisí zásobovací 
komunikace u JV a JZ strany budovy a vjezd do podzemních garáží. Hlavní pěší vstup do 
budovy je situován v 1.NP a umožněn prostřednictvím rampy. Objekt bude napojen na 
stávající rozvody vody a elektrické energie areálu FSI. Primární topné médium (horká voda 
130/70°C) je přivedeno do předávací stanice horkovodní přípojkou z městského horkovodu. 
Horkovod je veden ulicí Technická. 
3.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
V areálu je možnost parkování v podzemní garáži nebo na nadzemním parkovišti.  
3.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce budou probíhat 
s ohledem na ochranu životního prostředí. Řešení ochrany životního prostředí během 
výstavby je stanoveno technologickými předpisy. 
3.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Projekt splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Řešení není součástí etapy realizace hrubé spodní stavby, pro 
kterou je tato zpráva vypracována. 
3.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Z IGP provedeného na staveništi vyplývá, že staveniště se nachází na rozlehlé sprašové 
návěji, která pokrývá souvrství vápnitých neogenních jílů. Ty leží v hloubce cca 8-12 m pod 
povrchem. Celé území je pokryto vrstvou humózní hlíny tl. cca 200 mm. Sprašové hlíny jsou 
jemně písčité s různými stupni provápnění. Konzistence je tuhá až pevná, tř. těžitelnosti 3. 
Hydrogeologické poměry na staveništi jsou mírně komplikované. Při průzkumu byla hladina 
podzemní vody naražena v úrovni 282,45 m n.m. a ustálena v úrovni 282,53 až 282,92 m n.m. 
Tvorba podzemních vod je závislá na silně proměnlivých klimatických podmínkách. Nelze 
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vyloučit značné rozkolísání úrovně hladiny podzemní vody, a to v rozpětí až několika metrů. 
Na základě zjištěných fakt bylo nutné nechat vypracovat hydrogeologický posudek, který 
zároveň navrhne řešení při zajištění odvodnění stavební jámy. 
3.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
Při vytýčení stavby byl použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Balt po 
vyrovnání. Byla stanovena prostorová poloha pozemku a rozhodující polohové body 
základových konstrukcí. Od těchto hodnot se následně bude vyvíjet další zaměřování 
v průběhu stavby. 
3.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 
Objekt se skládá ze čtyř konstrukčních částí, kdy osmipodlažní část je ještě rozdělena na 
dva dilatační celky. Všechny části jsou v horní stavbě odděleny dilatacemi, spodní stavba 
základů je na dilatacích společná. Jednu z konstrukčních částí objektu tvoří podzemní garáž. 
V objektu se nachází strojovna VZT a strojovna ÚT. Projekt počítá se stravovacím provozem. 
Rozdělení stavby na stavební objekty je uvedeno v odstavci č. 2. 
3.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Ačkoliv bude během výstavby v okolí zvýšena hladina hluku oproti normálnímu stavu, 
nepřesáhne hygienické normy. Není tedy nutné navrhovat zvláštní opatření. Staveništní cesty 
budou případně skrápěny vodou, aby se tak předešlo nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby budou očištěna při průjezdu mycí rampou tak, aby nedošlo k znečišťování veřejných 
komunikací. Odčerpávání vody za účelem odvodnění stavební jámy neohrozí ani neovlivní 
žádný využívaný zdroj podzemní vody, přírodní poměry ani okolní stavby. Staveniště bude 
oploceno neprůhledným plotem výšky 2 m. 
3.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 
prostředky ve smyslu platných předpisů. Všichni pracovníci budou předem proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik. Bližší informace ke způsobu zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti pracovníků jsou uvedeny v příloze I - BOZP. 
Během výstavby je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 
- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné 
zásady 
- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 
- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro 
rýpadlo-nakladače 
- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 
- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty 
– Bezpečnostní požadavky 
- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 
- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 
 
4. Mechanická odolnost a stabilita 
Řešeno samostatným projektem. Statický výpočet prokazuje, že zatížení působící na stavbu 
během výstavby a v průběhu užívání nebude mít za následek: 
a) Zřícení stavby nebo její části 
b) Vetší stupeň nepřístupného přetvoření 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
5. Požární bezpečnost 
Řešeno samostatným projektem. Požárně bezpečnostní řešení objektu zaručuje, že budova 
splňuje následující body: 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 
budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Veškeré stavební práce 
budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
7. Bezpečnost při užívání 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Podrobněji řešeno samostatným 
projektem. 
8. Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika – Ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 
 
9. Úspora energie a ochrana tepla 
9.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 
Navržené konstrukce a výrobky splňují požadavky ČSN 73 0540-2. Tabulka 3 normy 
přiřazuje jednotlivým stavebním konstrukcím součinitele prostupu tepla, a to v hodnotách 
požadovaných a hodnotách doporučených. Dle požadavků investora jsou konstrukce 
navrhovány na parametry doporučené.  
9.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Celková energetická spotřeba stavby bude stanovena v souladu s ČSN 73 0540 - 2 
v samostatném projektu. 
10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Objekt splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby. Podrobněji řešeno v samostatném 
projektu. 
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11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V rámci geologického průzkumu bylo provedeno měření radonu se zjištěním středního 
radonového indexu. Je navrhováno použití dvou živičných pásů z modifikovaného asfaltu (současně 
izolace proti zemní vlhkosti) plnoplošně natavených na penetrovaný betonový podklad. Všechny 
prostupující instalace se musí náležitě opracovat a pojistit přídavnou izolací z těžkého pásu typu „S“. 
Podzemní stěny budou provedeny jako vodotěsné. Svým vetknutím do jílů vytvoří proti svahu hráz 
bránící transportu dešťové vody směrem po svahu. V místě napojení dna bude před betonáží doplněn 
bobtnavý bentonitový pásek, případně injektážní hadičky. Pata podzemní stěny ve styku 
s podkladním betonem a nad, musí být upravena tak, aby nedocházelo ke kapilárnímu vzlínání 
vlhkosti. Na podkladní beton bude provedena izolace proti zemní vlhkosti (2x modifikovaný pás). Pásy 
budou svisle vytaženy minimálně 300 mm. Pata milánské stěny musí být jako podklad pod izolaci 
vyrovnána vhodnou vodotěsnící omítkou. Vnitřní betonové zdi budou vybetonovány 
z vodostavebného betonu (stejně jako podzemní stěna). Dilatační mezera bude vyplněna 
extrudovaným polystyrénem a shora bude dilatace vodotěsně uzavřena (oplechováním).  
12. Ochrana obyvatelstva 
Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu z hlediska ochrany obyvatelstva. 
13. Inženýrské stavby (objekty) 
13.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Ke snížení hladiny podzemní vody pod objektem je navržen systém drenáže, který ústí do 
samostatné čerpací jímky umístěné vně objektu. Kanalizace bude napojena do nově 
budované jednotné areálové kanalizace. Do veřejných sítí nebude zasahováno. 
13.2. Zásobování vodou 
Objekt bude napojen na areálový rozvod vody. Do veřejných sítí nebude zasahováno. 
13.3. Zásobování energiemi 
Objekt bude napojen kabelovou přípojkou NN ze stávající trafostanice, a to rozvodny NN 
objektu FSI. Primární topné médium (horká voda 130/70°C) je přivedena do předávací stanice 
horkovodní přípojkou z městského horkovodu. 
13.4. Řešení dopravy 
Součástí objektu jsou komunikační přípojky k vjezdům do objektu, příjezd k zázemí haly, 
dopravní a pěší propojení na stávající nebo výhledový stav a parkovací plochy. Komunikace 
jsou navrženy pro obousměrný provoz v šířce 6 m mezi obrubníky. Příjezdy k zázemí pak 
v šířce 3,5 m. Parkoviště je k vozovce napojena dvěma komunikačními přípojkami šířky 6 m a 
přístup chodců chodníkem š. 3 m. 
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13.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Podle způsobu založení budou na lokalitě dva typy vegetační úpravy: 
• vegetace na terénu – zahrnuje veškerou vegetaci spojenou s rostlým nebo 
upraveným terénem lokality 
• vegetace na konstrukci – veškerá vegetace nespojená s terénem lokality 
 
13.6. Elektronické komunikace 
V objektu se nevyskytují žádné inženýrské stavby pro elektronickou komunikaci. 
14. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
1.1. Obecné informace o stavbě 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 
Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 
Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 
Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 
Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 
Katastrální území: Brno – Královo pole 
Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 
Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 
1.2. Charakteristika stavby 
Novostavba Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně funkčně i 
konstrukčně navazuje na stávající budovu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Objekt se 
skládá ze čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do 
původního terénu. Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, 
ve které se nacházejí laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je 
umístěn hlavní vchod má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je 
posunuto o polovinu konstrukční výšky a je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční 
systém tvoří monolitický železobetonový skelet, doplněný suterénními, podzemními a 
zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu jsou provedeny z tvárnic typu 
Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny z lehkého betonu a 
sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření objektu je 




1.3. Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází v Brně, městské části Brno – Královo pole, a rozkládá se na parcelách 
č. 4767/416, 4779/14 a 4767/478. Na staveniště je přístup z ulice Technická, z účelové 
komunikace sportovní haly VUT a z areálu FSI. Objekt projektované budovy je situován v areálu 
VUT a navazuje přímo na budovu FSI a vnitroareálové parkoviště. Pozemek je mírně svažitý se 
sklonem k severovýchodu. Výškový rozdíl celého pozemku je cca 7 m. Území je nezastavěné, 
rozčleněné terénními terasami původně zamýšleného rozšíření parkovacích ploch areálu. 
Terasy jsou zčásti propojeny zpevněnou živičnou vozovkou. Na jihozápadní straně do plochy 
staveniště zasahuje část stávajícího parkoviště FSI. 
2. Objekty zařízení staveniště 
2.1. Provozní objekty 
2.1.1. Skládka oceli 
Ocel se bude skladovat na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 
silničními panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Místo určené pro skladování 
oceli je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Svazky ocelových prutů a výztužné 
sítě musí být podloženy dřevěnými hranoly v roztečích max. 2 m. Materiál je povoleno 
skladovat v sekcích o maximální výšce 1,8 m. Mezi jednotlivými sekcemi je nutné 
zajistit průchod o minimální šířce 0,75 m. Čela jednotlivých sekcí od sebe musí být 
vzdálena minimálně 1,2 m. Za nepříznivého počasí musí být veškerá ocel zakryta 
plachtami.  
2.1.2. Skládka dřeva 
Dřevo se bude skladovat na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 
silničními panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Místo určené pro skladování 
dřeva je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Svazky dřevěných prvků musí být 
podloženy dřevěnými hranoly v roztečích max. 2 m. Materiál je povoleno skladovat 
v sekcích o maximální výšce 1,8 m. Mezi jednotlivými sekcemi je nutné zajistit průchod 
o minimální šířce 0,75 m. Čela jednotlivých sekcí od sebe musí být vzdálena minimálně 
1,2 m. Za nepříznivého počasí musí být veškerý materiál zakryt plachtami. 
2.1.3. Skladové kontejnery 
Na staveništi budou umístěny dva skladové kontejnery LK1. Jedná se o 
uzamykatelné ocelové kontejnery o rozměrech 2438 x 6058 x 2591 mm, které budou 
sloužit k uskladnění drobného materiálu a nářadí. Jejich dopravu a instalaci na 
staveništi zajistí pronajímatel. 
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Obr. 1 : Skladový kontejner LK1 [1] 
2.1.4. Kontejnery na odpad 
Na staveništi budou umístěny tři vanové kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 
12t, které budou sloužit pro ukládání stavebního odpadu a suti z bouracích prací. Jejich 
dopravu na staveniště a vyvážení zajišťuje pronajímatel. 
 
Obr. 2 : Vanový kontejner 10 m
3
 [2] 
2.1.5. Osvětlení staveniště 
Jako osvětlení staveniště pro etapu realizace speciálního zakládání budou 
k dispozici přenosné halogenové reflektory na stativu R6502-CR. K dispozici budou 
celkem 4 kusy. Jejich využití a rozmístění se bude lišit podle aktuálních požadavků. 
Maximální výkon jednoho reflektoru je 2 x 500 W, jmenovité napětí 220 V. Výška 
stativu max. 1,8 m. 
 
Obr. 3 : Přenosný halogenový reflektor na stativu R6502-CR [3] 
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2.1.6. Rozvody NN na staveništi 
Výpočet  zdánlivého příkonu: 
 = 1,10,5	
 + 0,8	 + 	² + 0,7	
² 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
Stroj Výkon jednoho stroje 
[kW]  
Výkon celkem [kW] 
ohýbačka a střihačka ocel. 
prutů UNICA OS 20 
5 5 
svařovací poloautomat KIT 
309 Processor 
11,2 22,4 
míchací centrum 50 50 
čerpadlo kalové 2 6 
ruční fréza na beton FLEX 
HF 150 
2 6 
boiler 220l 2 2 




P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje [W]  Výkon celkem [kW] 




P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje 
[kW]  
Výkon celkem [kW] 




 = 1,10,5 ∗ 101,4 + 0,8 ∗ 0,72 + 4 + 0,7 ∗ 101,4² = 	 
Vypočítaný zdánlivý příkon je orientační hodnota. Je stanovena pro maximální 
teoretický odběr elektrické energie na staveništi v průběhu realizace podzemních stěn. 
Návrh provizorní sítě ZS, příslušenství a dimenzování vodičů provede elektrotechnik. 
Kabelové rozvody NN povedou z hlavního staveništního rozvaděče opatřeného 
elektroměrem, který bude napojen na definitivní přípojku NN pro objekt. Z hlavního 
rozvaděče budou vedeny kabely NN k podružným rozvaděčům.  
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2.1.7. Rozvody vody na staveništi 
Stanovení potřeby vody na staveništi: 
• Provozní účely 
Potřeba vody pro provozní účely se stanoví podle následujícího vztahu: 
 =  ∗  ∗ 3600	 
Qa – množství vody [l/s] 
Sv – spotřeba vody za den [l] 
kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy kn = 1,5) 
t – čas, po který je voda odebírána [h] 
Sv – spotřeba vody za den 
činnost MJ 
spotřeba 




na den [l] 
výroba jílové suspenze m3 975 24 23400 
ošetřování betonu m3 100 37 3700 
mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 13 13000 
 
celkem    40100 
 
 = 40100 ∗ 1,510 ∗ 3600 =  , !"	#/% 
• hygienické účely 
Potřeba vody pro hygienické účely se stanoví podle následujícího vztahu: 
& = 	' ∗ () ∗  ∗ 3600 	 
Qb – množství vody [l/s] 
Pp – počet pracovníků 
Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely kn = 2,7) 
t – čas, po který je voda odebírána [h] 
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& = 23 ∗ 75 ∗ 2,710 ∗ 3600 = *,  +	#/% 
• Potřeba vody pro požární účely 
 Rozvod vody na staveništi pro tyto účely nebude navržen. Ve vzdálenosti do 
200 m od staveniště se nachází požární hydrant. 
• Návrh světlosti vodovodního potrubí 
 Návrh vychází z celkové potřeby vody na staveništi v okamžiku maximálního 
teoretického odběru vody. 
 =  + & = 1,67 + 0,13 =  , ,	#/% 
 
Tab. 1 : Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí [5] 
Pro potřebu vody na staveništi bude vyhovovat vodovodní potrubí HDPE DN  50. 
 Před zahájením zemních prací bude vybudována vodovodní přípojka ukončená 
vodoměrnou šachtou na hranici staveniště. Vodovodní síť na staveništi bude 
provedena jako větvová. Voda bude rozvedena hlavním potrubím DN 50 s odbočkami 
k jednotlivým místům odběru. Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce (1,5 m). 
Pod staveništní komunikací bude potrubí vedeno v chráničce. 
2.1.8. Pojezdové komunikace na staveništi 
Pojezdové komunikace na staveništi budou zčásti tvořeny betonovými silničními 
panely a zčásti cestami zpevněnými recyklátem v mocnosti cca 150 mm. Betonové 
panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm budou kladeny do štěrkopískového lože tl. 
cca 100 mm na urovnaný podklad. 
2.1.9. Oplocení staveniště 
Staveniště bude po celém obvodě oploceno mobilním oplocením CITY výšky 2 m. 
Oplocení je tvořeno jednotlivými panely z trapézového plechu, které jsou nanýtovány 
na ocelovou konstrukci. Stabilitu plotu zajišťují betonové patky a vzpěry. Vzpěry jsou 
umístěny na každém pátém poli. Jednotlivé panely jsou mimo betonové patky dále 





Obr. 4 : plot CITY [1] 
2.1.10. Přístup na staveniště 
Příjezd a výjezd vozidel na stavbu a ze stavby bude umístěn v severovýchodním 
rohu staveniště a bude ho tvořit uzamykatelná brána šířky 7 m. Další přístup na 
staveniště bude umožněn skrz uzamykatelnou bránu v jihozápadním rohu staveniště. 
Brána bude šířky 1,2 m. 
2.1.11. Mycí rampa 
Mycí rampa Express Top bude umístěna v blízkosti výjezdu ze staveniště. Bude 
umístěna na zpevněné staveništní komunikaci tvořené betonovými silničními panely. 
Myčka bude napojena na staveništní rozvody vody a elektrické energie. Zařízení bude 
sloužit k očišťování vozidel vyjíždějících ze staveniště. Dopravení zařízení na staveniště, 
uvedení do provozu a likvidaci zajistí pronajímatel. 
    
 Obr. 5 : Mycí rampa Express Top [6] 
 
 
Mobilní plot CITY 
šířka 2835 mm 
výška 2000 mm 
hmotnost 33 kg 
 32 
2.1.12. Parkování 
Parkování vozidel zaměstnanců stavby bude umožněno primárně na areálovém 
parkovišti FSI. Dále bude umožněno podélné parkování v jednom směru na účelové 
komunikaci sportovní haly VUT. 
2.2. Výrobní objekty 
2.2.1. Míchací centrum 
Míchací centrum bude vybudováno v rámci realizace speciálního zakládání. Bude 
soužit k výrobě, čištění a skladování jílové pažicí suspenze. Dále k výrobě cementové 
suspenze a jílocementového výplachu. Vybudování míchacího centra, jeho provoz a 
likvidaci zajišťuje dodavatel speciálního zakládání. Ten zároveň stanoví požadavky na 
zpevněnou plochu potřebnou k vybudování centra, přívod vody a elektrické energie. 
2.2.2. Příprava armování 
Výroba armokošů a ostatní práce související s přípravou armování budou 
probíhat na místě označené ve výkresu zařízení staveniště (příloha B1) jako „příprava 
armování“. To bude umístěno na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 
silničními panely. K ohýbání a stříhání oceli bude sloužit ohýbačka a střihačka 
ocelových prutů UNICA OS 20. Ke sváření pak svařovací poloautomat KIT 309 
Processor. 
2.3. Sociálně správní objekty 
2.3.1. Mobilní kontejnery 
Na staveništi budou umístěny čtyři mobilní obytné kontejnery AB 6/3, které 
budou sloužit jako šatny pracovníků a kanceláře. Každá buňka je vybavena 
rozvaděčem, který bude propojen se staveništními rozvody NN. V každém kontejneru 
je instalováno osvětlení a elektrické topení. Kontejnery budou uloženy na rovnou 
plochu tvořenou betonovými silničními panely. Dopravu kontejnerů na staveniště, 
jejich zprovoznění a likvidaci zajišťuje pronajímatel. 
 
Obr. 6 : obytný kontejner AB 6/3 [4] 
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Mobilní obytný kontejner AB 6/3 
šířka 3000 mm 
délka 6058 mm 
výška 2600 mm 
hmotnost 2,1 t 
 
Na staveništi bude dále umístěna sanitární buňka SAN – 600, která bude 
sloužit jako hygienické zázemí pro pracovníky. Buňka je vybavena rozvaděčem, který 
bude propojen se staveništními rozvody NN. Do buňky bude přivedena voda ze 
staveništního rozvodu vody. Odpad bude vyveden prostřednictvím odpadního 
potrubí Ø110 mm do kanalizace. Buňka je vybavena dvěma toaletními kabinami se 
záchodovými mísami, dvěma pisoáry, čtyřmi umyvadly, dvěma sprchovými kabinami, 
jedním elektrickým boilerem o objemu 220 l, osvětlením a elektrickým topením. 
Dopravu buňky na staveniště, její zprovoznění a likvidaci zajišťuje pronajímatel. 
 
  
Obr. 7 : sanitární buňka SAN – 600 [4] 
Sanitární buňka SAN – 600 
šířka 2438 mm 
délka 6058 mm 
výška 2600 mm 
hmotnost 2,6 t 
 
3. Předpokládaný počet pracovníků 
Maximální předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň na staveništi během etapy 
speciálního zakládání je 23. Z tohoto počtu se odvíjí návrh zázemí pracovníků.  
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- šatny sloužící zároveň ke konzumaci jídla 
- na každého pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy + 0,50 m2 při 
předpokládané konzumaci jídla = 1,75 m2 
- 23 pracovníků x 1,75 m2 =  40,25m2 
- jako šatny budou sloužit dva obytné kontejnery AB 6/3 o celkové ploše 36,35 m2 
- jako místo určené pro konzumaci jídla bude sloužit jeden obytný kontejner AB 
6/3 o ploše 18,17 m2 
- kancelář stavbyvedoucího 
- jeden obytný kontejner AB 6/3 
- hygienické zázemí 
- 1 umyvadlo připadá na 10 osob 
- na 23 osob připadají 3 umyvadla 
- 1 sprchová kabina připadá na 15 osob 
- na 23 osob připadají 2 sprchové kabiny 
- 1 toaletní kabina připadá na 15 osob 
- na 23 osob připadají 2 toaletní kabiny 
- jako hygienické zázemí pracovníků bude sloužit jedna sanitární buňka SAN – 600 
 
4. Vybudování a likvidace zařízení staveniště 
Navržené objekty zařízení staveniště budou sloužit zejména během etapy realizace speciálního 
zakládání. S vývojem stavby bude třeba počítat s upravením návrhu objektů zařízení staveniště. 
Předpokládaná doba výstavby je 3 dny a celkové náklady činí cca 2 300 000 Kč.  
4.1. Budování 
Před zahájením výstavby objektů zařízení staveniště bude z plochy staveniště sejmuta 
humózní vrstva zeminy v tloušťce 200 mm. Staveniště bude oploceno. Dále bude zemina 
odtěžena na úroveň pracovní plochy pro provádění podzemních stěn. Vybudují se přípojky 
elektrické energie a vody a jejich rozvod po staveništi. Provede se vybudování zpevněných 
ploch. Jedná se o staveništní komunikace, prostory skládek a místa pro uložení stavebních 
buněk. Betonové silniční panely, které tvoří zpevněné plochy, se kladou do štěrkopískového 
lože tloušťky cca 100 mm. Panely budou na stavbu dovezeny tahačem s návěsem Renault 
Premium 400 a na stavbě s nimi bude manipulováno autojeřábem MAN AD 30. Na zpevněné 
plochy budou umístěny stavební buňky, kontejnery a mycí rampa. Jejich dopravu na staveniště 
zajistí pronajímatel, který zároveň provede jejich zprovoznění. Dodavatel speciálního zakládání 
zajistí vybudování míchacího centra včetně dopravy jednotlivých komponent na staveniště. Na 
staveništi bude dodavatelským společnostem při budování staveniště k dispozici autojeřáb 





Po dokončení výstavby podzemních stěn bude demontováno míchací centrum 
dodavatelem speciálního zakládání. Ostatní objekty budou na staveništi ponechány. Budou 
využity při navazujících etapách výstavby. 
5. Vliv stavby na životní prostředí 
Žádný z objektů zařízení staveniště nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.  





[5] Motyčka, Jarský a kol. TECHNOLOGIE STAVEB II – Příprava a realizace staveb, Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. 318 s. 
[6] www.kmbss.cz 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází v Brně, městské části Brno – Královo pole, a rozkládá se na parcelách č. 
4767/416, 4779/14 a 4767/478. Na staveniště je přístup z ulice Technická, z účelové komunikace 
sportovní haly VUT a z areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Objekt projektované budovy 
je situován v areálu VUT a navazuje přímo na budovu FSI a vnitroareálové parkoviště. Pozemek je 
mírně svažitý se sklonem k severovýchodu. Výškový rozdíl celého pozemku je cca 7 m. Území je 
nezastavěné, rozčleněné terénními terasami původně zamýšleného rozšíření parkovacích ploch 
areálu. Terasy jsou zčásti propojeny zpevněnou živičnou vozovkou. Na jihozápadní straně do plochy 
staveniště zasahuje část stávajícího parkoviště FSI. 
V rámci přípravy území, která bude předcházet zemním pracím HTÚ, se provede odstranění 
stávajících křovin a travin z prostoru stavby, odstraní se plochy živičné vozovky a stávající drátěné 
oplocení. Stávající parkoviště za budovu FSI, které půdorysem zasahuje za hranici staveniště, se zkrátí 
až po hranici staveniště. Dále se provede demontáž chodníku lemujícího severní stranu budovy FSI. 
Sejmutá svrchní humózní vrstva zeminy se uloží na mezideponii (přesun do 500 m) v množství 
850 m3. Ostatní kubatura bude ukládána na deponii mimo staveniště (přesun do 20 km). Ornice 
z mezideponie se později použije pro úpravy volných ploch kolem budovy, parkoviště a komunikací. 
Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem výšky 2 m. Příjezd a výjezd vozidel na 
stavbu a ze stavby bude umístěn v severovýchodním rohu staveniště a bude ho tvořit uzamykatelná 
brána šířky 7 m. Další přístup na staveniště bude umožněn skrz uzamykatelnou bránu v jihozápadním 
rohu staveniště. Brána bude šířky 1,2 m. 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
Na staveništi se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury.  
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 
opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 
elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem. 
Rozvaděč a vodovodní přípojka jsou označeny ve výkresu ZS. Za účelem odvodnění staveniště budou 
vybudovány v severovýchodní části mělké skružové studně (hluboké max. 2 m pod úroveň základové 
spáry), které budou doplněny drenážními prvky. Ze studní bude voda odčerpávána ponornými 
čerpadly a dále odváděna do kanalizace. 
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Celé staveniště bude po jeho hranici ohraničovat neprůhledný ocelový plot výšky 2 m. Vstupy na 
staveniště budou označeny bezpečnostní značkou „zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“. 
Silniční doprava na ulici Technická a Podnikatelská bude upravena silničním značením, které stanoví 
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dopravní inspektorát. O zahájení provozu a dopravním omezení bude před zahájením prací 
informována policie, záchranná služba a sbor požární ochrany. 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na stavebním pozemku a provoz na 
přilehlých komunikacích tak nebude omezen. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí projet mycí rampou, 
která očistí vozidla od nečistot. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. Uspořádání staveniště, skladování materiálů a provoz stavebních strojů musí 
být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, které by byly během výstavby využívány. 
Řešení zařízení staveniště a využití nových objektů je předmětem kapitoly B - Technická zpráva 
zařízení staveniště dokumentu.  
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Na staveništi budou během výstavby umístěny obytné kontejnery, které vyžadují dle stavebního 
zákona §103 odst. 2 písm. g) ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o mobilní obytný kontejner AB 6/3 
a sanitární buňku SAN – 600.  
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 
smyslu platných předpisů. Všichni pracovníci budou předem proškoleni o bezpečnosti práce a 
prevenci rizik. Bližší informace ke způsobu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou 
uvedeny v kapitole I - BOZP. 
Během výstavby je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 
- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 
- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 
- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-
nakladače 
- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 
- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 
Bezpečnostní požadavky 
- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 
- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 
budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 
umístěny čtyři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz 
stavebních odpadů. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci se musí předem očistit od 
nánosů bahna. Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
- předpokládané zahájení stavby: 10.1.2014 
- předpokládané dokončení stavby: 12.9.2015 
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1. Podzemní stěna 
1.1. Vodicí zídky  
- Beton 
- pevnostní třída C12/15 
- stupeň vlivu prostředí X0 
- objem celkem 180 x 0,2 x 1 x 2 = 72m³ 
Název Celkem [m³] Celkem včetně ztrát 3% [m³] 
beton vodicích zídek 72,00 74,16 
 
- Výztuž 
- kari síť KARI KH 30 
- průměr prutů 6 mm 
- rozměr ok 100 x 100 mm 
- rozměr jednoho prvku 3 x 2 m (6m²) 
- hmotnost jednoho prvku 26,64 kg 
- hmotnost 1 m²: 26,64 / 6 = 4,44 kg 
- plocha k pokrytí celkem 360 m² 
- prostřih a přesahy +30% 
- kari síť celkem 360 x 1,30 = 468 m² 
- celková hmotnost 468 x 4,44 = 2,08 t 
Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 
KARI KH 30 2,08 79 
 
- Bednění 
- tradiční bednění zhotovené ze smrkového dřeva třídy S7 
Název Rozměry [mm] Množství 
Prkno 25 x 200 x 3000 630 ks 
Fošna 50 x 100 x 1000 450 ks 
Hranol 80 x 80 x 4000 54 ks 
Hřebík stavební 53/3,1 15 kg 
Hřebík stavební 100/3,1 17 kg 
1.2. Podzemní stěna 
- Beton 
- pevnostní třída C25/30 
- stupeň vlivu prostředí XC2 
- kamenivo Dmax < 20 mm 
- konzistence S4 
- max. průsak 50 mm 
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výpočet kubatury 
výška stěny [m] šířka stěny [m] tloušťka stěny [m] objem [m3] 
15,50 2,80 0,60 26,04 
8,50 2,55 0,60 13,01 
11,00 8,10 0,60 53,46 
11,45 12,55 0,60 86,22 
10,90 9,60 0,60 62,78 
11,15 8,60 0,60 57,53 
8,50 29,50 0,60 150,45 
8,50 35,30 0,60 180,03 
11,00 18,75 0,60 123,75 
12,30 6,45 0,60 47,60 
11,70 7,00 0,60 49,14 
9,50 24,75 0,60 141,08 
8,50 19,40 0,60 98,94 
 
Název Celkem [m³] Celkem včetně ztrát 3% [m³] 
beton podzemní stěny 1090,00 1122,70 
 
- Jílová pažicí suspenze 
- receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 
Název Celkem [m3] Celkem vč. ztrát 30% [m3] 
jílová pažicí suspenze 1216,00 1580,00 
 
- Cementová suspenze 
- složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 
- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 
- předpokládaná spotřeba 20l/bm vrtu 
Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 
[l] 
Celkem vč. Ztrát 
30% [l] 
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- Kotvy 
- bude využito kotev se dvěma, třemi nebo čtyřmi pramenci typu Ø15,7/1770 
Název Délka celkem [m] Počet pramenců Množství [ks] 
2PKT 10,0/5,0 10,0 2 3 
2PKT 10,5/5,0 10,5 2 4 
2PKT 11,0/5,5 11,0 2 6 
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2PKT 9,5/4,5 9,5 2 5 
3PKT 12,0/6,5 12,0 3 20 
3PKT 11,0/5,5 11,0 3 5 
3PKT 11,5/6,0 11,5 3 8 
4PKT 14,0/6,5 14,0 4 4 
4PKT 14,0/8,0 14,0 4 3 
4PKT 12,5/7,0 12,5 4 3 
4PKT 13,5/8,0 13,5 4 8 
 
- Injektážní směs kotev 
- receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 
Název Celkem [m3] 
injektážní směs kotev 65,00 
 
- Ocel 
- betonářská ocel B500A 
Název Celkem [t] 
výztuž podzemní stěny 55,30 
 
- Odbourání podzemní stěny 
- V=1,7*0,8*0,6*5+11,25*0,8+0,6+3*1,8*0,6*0,7+26,35*0,8*0,6+2,8*0,6*0,8+4,2
5*0,6*0,8 = 27,80 m3  
Název Celkem [m3] 
bourací práce na podzemní stěně 27,80 
 
- Zřízení sypaniny z recyklátu  
- tloušťka 150 mm 
- 180*6,5=1170 m2 
Název Celkem [m²] 
zpevnění pracovní plochy pro podzemní stěnu 
pruh šířky 6,5m kolem vodicích zídek 
1170,00 
 
- Ostatní doplňkový materiál 
Název prvku Rozměry [mm] Množství 
Desky Heraklith C 50 x 200 x 2000 125 ks 
Plastová trubka Ø 60, délka 1200 50 ks 
Kanalizační trubka PVC-U Ø 100 200 m 
Distanční bet. kolečko  Ø 140 1560 ks 
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2. Hřebíkované stěny 
- Beton 
- pevnostní třída C20/25 
- stupeň vlivu prostředí XC1 
- kamenivo Dmax < 12 mm 
- konzistence S4 
- V=3,65*121,365*0,1+3,4*20,9*0,1=51,4m3 
Název Celkem [m3] Celkem vč. ztrát 15% [m3] 
beton hřebíkovaných stěn 51,4 59,11 
 
- Cementová suspenze 
- složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 
- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 
- předpokládaná spotřeba 12l/bm vrtu 
Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 
[l] 
Celkem vč. Ztrát 
30% [l] 





153  735,10 8822 11469 
 
- Ocel 








hřebíky ØR20 153 viz následující tabulka 1,82 
závlač ØR20 153 500 0,19 
pomocný hřeb ØR12 525 200 0,10 
 












1-14 14 R20 4,70 65,80 
15-30 15 R20 3,70 55,50 
31-69 39 R20 5,70 222,30 
70-71 2 R20 5,70 11,40 
72-74 3 R20 5,70 17,10 
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75-76 2 R20 5,70 11,40 
77-92 16 R20 5,70 91,20 
93-154 62 R20 4,20 260,40 
 
celkem 153 - - 735,10 
 
- kari síť 
- kari síť KARI KH 30 
- průměr prutů 6 mm 
- rozměr ok 100 x 100 mm 
- rozměr jednoho prvku 3 x 2 m (6m²) 
- hmotnost jednoho prvku 26,64 kg 
- hmotnost 1 m²: 26,64 / 6 = 4,44 kg 
- plocha k pokrytí celkem 526 m² 
- prostřih a přesahy +30% 
- kari síť celkem 526 x 1,30 = 683,80 m² 
- celková hmotnost 683,80 x 4,44 = 3,04 t 
Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 
KARI KH 30 3,04 115 
 





plastový centrátor Ø90 290 ks 
vázací drát Ø1,4 50 kg 
 
3. Zemní práce 
- Sejmutí humózní vrstvy tl. 200 mm 
- V=(47,705*32,395+43,775*32,095+38,495*39,195+49,490*11,260+ 
 +4,58*17,120/2)*0,2=1012 m3 
- Odkop na úroveň pracovní plochy pro provádění vodicích zídek 
- V=48,15*30,86*2,4=3567 m3 
- Výkop rýhy vodicích zídek 
- V=180*1*1,1=198 m3 
- Výkop rýhy podzemní stěny 
- V=1090+0,7*12,9*0,6+0,3*28,529*0,6+5,35*3,05*0,6=1111 m3 
- Hloubení stavební jámy – 1. etapa 
- V=6,6*7*4,1+((7*7)/2+16,1*7)*3,5+588*3+212*2,6+27,595*7*1,5+195*2,6+5,3
*7*1,5+474*3,5+1532*0,7=6569 m3 




- Hloubení stavební jámy – 3. etapa 
- V=(56,65*11,95+7,8*9,05)*1,9=1421 m3 
Název Celkem [m3] 
Objem zemních prací 17851,00 
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1. Obecné informace 
1.1. O stavbě 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 
Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 
Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 
Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 
Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 
Katastrální území: Brno – Královo pole 
Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 
Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 
Technologický předpis řeší pažení stavební jámy novostavby objektu FEKT v areálu VUT v Brně na 
ulici Technická 10. Stavební pozemek přímo navazuje na veřejnou komunikaci. Objekt se skládá ze 
čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu. 
Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se nacházejí 
laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn hlavní vchod má dvě 
podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je posunuto o polovinu konstrukční výšky a 
je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční systém tvoří monolitický železobetonový skelet, 
doplněný suterénními, podzemními a zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu 
jsou provedeny z tvárnic typu Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny 
z lehkého betonu a sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření 
objektu je řešeno zčásti jednoplášťovými nevětranými střechami a zčásti tzv. zelenými střechami. 
1.2. O procesu (činnosti) 
Předmětem této části dokumentace je provádění podzemních tzv. milánských stěn. Podzemní 
stěny se v dnešní době uplatňují zejména při zajišťování stěn stavebních jam během rozsáhlých 
zemních pracích. Milánské stěny jsou vhodným a ekonomickým řešením pro novostavby s jedním 
nebo více podzemními podlažími, neboť díky využití moderních materiálů mohou plnit více funkcí. 
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Během zemních prací paží stavební jámu, zabraňují nežádoucímu přítoku vody do jámy a ve výsledku 
se stávají nosnými obvodovými stěnami suterénu, přičemž vodotěsnost stěn je obrovskou výhodou. 
Milánské stěny jsou tvořené průběžnou rýhou tloušťky 400 až 1000 mm a hloubkou do 40 m. Jejich 
stavba je plně mechanizovaná. Používají se drapákové soupravy nebo hydrofrézy, které z úrovně 
terénu postupně hloubí rýhu paženou pažicí suspenzí. Do rýhy jsou osazeny armokoše a následně se 
rýha zabetonuje. Při větších hloubkách jam se podzemní stěny musí kotvit. Schematické znázornění 
postupu práce při realizaci podzemní stěny je znázorněno na obr. 1. 
 
 Obr. 1: Schéma provádění podzemní stěny [5] 
Objekt je osazen do svažitého terénu. Na straně zářezu je po obvodě stavební jámy navržena 
železobetonová podzemní stěna tl. 600mm, která bude zhotovena z vodostavebného betonu a se 
zajištěním vodotěsnosti pracovních spár. Stabilita stěny je zajištěna předpjatými pramencovými 
kotvami. 
2. Materiál, doprava a skladování 
2.1. Materiál 
Dodavatel: Beton: STAPPA mix s.r.o. 
   Heršpická 11 
   639 00 Brno 
  Pažicí suspenze, cementová suspenze a kotvy: TOPGEO Brno s.r.o. 
Olomoucká 75 
        627 00 Brno 
  Ocel: FeroStal a.s. 
   Zaoralova 15 
   628 00 Brno 
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  Dřevo: MÍK s.r.o. 
   Bohunická cesta 7 
   664 48 Brno 
 
2.1.1. Hlavní materiál 
Beton pro vodicí zídky:  
- Třída C12/15 XC0 dle ČSN EN 206-1 
Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 3% [m
3
] 
Beton C12/15 72,00 74,16 
 
Beton pro podzemní stěny: 
- Třída C25/30 XC2, Dmax < 20mm, konzistence S4 dle ČSN EN 206-1 
- Max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8  
Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 3% [m
3
] 
Beton C25/30 1090,00 1122,70 
 
Jílová pažicí suspenze: 
- Receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 
Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 30% [m
3
] 
Jílová pažicí suspenze 1216,00 1580,00 
 
Cementová suspenze: 
- Složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 
- Požadovaná pevnost směsi po 28 dnech je 25MPa 
- Předpokládaná spotřeba 20l/bm vrtu 
Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 
[l] 
Celkem vč. Ztrát 
30% [l] 
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Kotvy: 
Podzemní stěny budou kotveny do zeminy prostřednictvím trvalých pramencových kotev. 
Bude využito kotev se dvěma, třemi a čtyřmi ocelovými pramenci typu Ø15,7/1770.  
 54 
Název Délka celkem [m] Počet pramenců Množství [ks] 
2PKT 10,0/5,0 10,0 2 3 
2PKT 10,5/5,0 10,5 2 4 
2PKT 11,0/5,5 11,0 2 6 
2PKT 9,5/4,5 9,5 2 5 
3PKT 12,0/6,5 12,0 3 20 
3PKT 11,0/5,5 11,0 3 5 
3PKT 11,5/6,0 11,5 3 8 
4PKT 14,0/6,5 14,0 4 4 
4PKT 14,0/8,0 14,0 4 3 
4PKT 12,5/7,0 12,5 4 3 
4PKT 13,5/8,0 13,5 4 8 
 
Ocel: 
Název Celkem [t] 
výztuž podzemní stěny z betonářské oceli B500A 55,30 
 
2.1.2. Doplňkový materiál 
Pro vybudování vodicích zídek bude sestaveno tradiční bednění ze smrkového dřeva třídy S7. 
Zídky budou vyztuženy kari sítí Kari KH 30. K udávané hmotnost kari sítě je připočítáno 30% 
na prostřih a přesahy.  
Název prvku Rozměry [mm] Množství 
Prkno 25 x 200 x 3000 630 ks 
Fošna 50 x 100 x 1000 450 ks 
Hranol 80 x 80 x 4000 54 ks 
Hřebík stavební 53/3,1 15 kg 
Hřebík stavební 100/3,1 17 kg 
Kari KH 30 6/100 x 6/100 2,08 t 
 
Ostatní doplňkový materiál pro realizaci podzemních stěn. 
Název prvku Rozměry [mm] Množství 
Desky Heraklith C 50 x 200 x 2000 125 ks 
Plastová trubka Ø 60, délka 1200 50 ks 
Kanalizační trubka PVC-U Ø 100 200 m 
Distanční bet. kolečko  Ø 140 1560 ks 
Koutové pažnice 600 x 300 x 5000 6 ks 
 






Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárky dodavatele vzdálené 
cca 7,5 km od staveniště. Dojezdová doba činí zhruba 15 minut. 
Betonářská výztuž a kotvy se dopraví na návěsu taženým tahačem, a to ve svazcích, 
které je nutno podložit dřevěnými hranoly a zajistit do stabilní polohy pomocí upínacích pásů 
s ráčnou. Maximální délka ocelových prutů je 9 m a maximální délka kotev je 14 m. 
Doplňkový materiál bude dopraven tahačem s návěsem. Drobný doplňkový materiál 
bude během přepravy uložen v přepravních boxech o rozměrech 1200 x 800 x 800 mm.  
Specifikace jednotlivých strojů je uvedena v příloze J – Katalog strojů. Během dopravy 
nesmí dojít k poškození materiálu. Převzetí každé dodávky bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. Předávací protokoly je nutno archivovat. 
2.2.2. Sekundární 
Manipulace s jednotlivými prvky v rámci staveniště bude prováděna autojeřábem MAN 
AD 30. Úvazy lan mohou provádět pouze vazači s platným vazačským průkazem. Pro kontrolu 
správnosti uvázání je třeba každý prvek nejprve zkušebně nadzdvihnout cca 30 cm a ujistit se, 
že nemůže dojít k jeho uvolnění z úvazu. U prvků lehčích jak 100kg je dovolena ruční 
manipulace. Betonová směs bude na místo uložení dopravena sypákovými rourami. 
Vyrobená pažicí suspenze se z míchacího centra k vrtům přivede potrubím vedeným nad 
zemí. 
2.3. Skladování 
Dodaný materiál bude skladován na skládce materiálu, jejíž povrchy musí být zpevněný, 
rovný a odvodněný. Povrch skládek budou tvořit betonové silniční panely. Ocelové pruty je nutné 
uložit na dřevěné hranoly. Dovolený rozestup hranolů je maximálně 2m. Je zakázáno skladovat 
materiál v sekcích vyšších jak 2m. Vše na skládce musí být viditelně označeno štítkem dle 
projektové dokumentace. Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných skladových 
kontejnerech. Bližší specifikace jednotlivých skládek je uvedena v příloze B – Technická zpráva 
zařízení staveniště, jejich umístění pak v příloze B1 – Výkres zařízení staveniště. 
3. Převzetí a připravenost pracoviště 
O předání pracoviště hlavním dodavatelem zhotoviteli pažících konstrukcí a speciálního zakládání 
bude sepsán zápis do stavebního deníku. Hlavní dodavatel je povinen předat pracoviště uklizené, 
připravené, s vyznačenými stávajícími sítěmi a oproštěné nároků třetích osob. Staveniště musí při 
předávání splňovat požadavky na zařízení staveniště specifikované v příloze B – Technická zpráva 
zařízení staveniště. 
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4. Pracovní podmínky 
Na staveniště je přístup z přilehlé veřejné komunikace Technická hlavní branou šířky 7m. Další 
přístup je umožněn z parkoviště stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI), a to 
brankou šířky 1,2 m. Hranice staveniště vytyčuje ocelový neprůhledný plot výšky 2 m. Dále je nutné 
vytvořit zpevněné plochy ze zhutněného recyklátu tl. cca 150 mm určené pro pohyb stavebních strojů 
speciálního zakládání staveb. Únosnost zeminy pod takto zpevněnými plochami musí být minimálně 
45 MPa.  
Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 
opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 
elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem. 
Pro tuto etapu bude na staveništi vybudováno míchací centrum, sloužící primárně pro přípravu 
pažicí suspenze. Voda bude k míchacímu centru přivedena staveništním rozvodem vody. Elektřina 
bude odebírána z přilehlého rozvaděče. 
Dle přílohy B – Technická zpráva zařízení staveniště bude staveniště vybaveno čtyřmi mobilními 
obytnými kontejnery AB 6/3. Jeden bude zařízen jako kancelář stavbyvedoucího, jeden jako kuchyňka 
a ostatní budou plnit funkci šaten. Dále bude na staveništi umístěna jedna sanitární buňka SAN – 600, 
která pracovníkům poskytne hygienické zázemí. 
Betonáž smí probíhat pouze za příznivého počasí. Rychlost větru nesmí překročit 4,5 m/s. Pokud 
teplota okolního vzduchu klesne pod 5 °C nebo naopak vzroste nad 30 °C, je nutné přijmout zvláštní 
opatření. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí 
betonu se provede buď zakrytím konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. 
V letním období nesmí teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40%. Aby 
teplota betonu nepřekročila 30°C, konstrukce musí být zakryta vrstvou drceného ledu. 
Všichni pracovníci musí před zahájením prací projít instruktáží a musí být poučeni o bezpečnosti 
práce. Pracovníci musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze G – KZP – Podzemní stěna, bod 
pracovní četa. Bezpečnost práce je nutno dodržovat dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále dle Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz stavebních strojů a používání nářadí se bude 
řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.   
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí přidělí pracovníky do pracovní čety a určí jejího vedoucího. Vedoucí pracovní čety 
je zodpovědný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními 
pokyny. Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem technologického 
předpisu, s kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a BOZP zprávou. Za dodržování zmíněných 
požadavků a předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí a vedoucí čety. 
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Pracovní četa se bude skládat z následujících pracovníků: 
- Vedoucí čety   1x 
- Vrtmistr   1x 
- Strojník autodomíchávače 4x 
- Strojník pásového rypadla  1x 
- Řidič nákladního automobilu  1x 
- Strojník drapákové soupravy  1x 
- Strojník autojeřábu   1x 
- Strojník vrtací soupravy   1x 
- Strojník rypadlo-nakladače  1x 
- Pracovník betonáže  4x 
- Pomocný stavební dělník 5x 
- Geodet    1x 
Vedoucí čety :  Organizuje pracovní četu. Je zodpovědný za kvalitu provedené práce, která musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Dohlíží na bezpečnost práce. 
Vrtmistr: Je pověřená osoba s osvědčením o provádění podzemních stěn. Řídí práce při 
realizaci podzemních stěn.  
Strojník autodomíchávače: Je zodpovědný za provoz a údržbu autodomíchávače. Vlastní 
příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti.  
Strojník pásového rypdla: Je zodpovědný za provoz a údržbu pásového rypadla. Vlastní 
příslušní strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Řidič nákladního automobilu: Je zodpovědný za provoz a údržbu nákladního automobilu. Vlastní 
profesní osvědčení a řidičský průkaz skupiny C. 
Strojník drapákové soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu drapákové soupravy. Vlastní 
příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Strojník autojeřábu: Je zodpovědný za provoz a údržbu autojeřábu. Vlastní jeřábnický 
průkaz, vazačský průkaz a řidičský průkaz skupiny C. 
Strojník vrtací soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu vrtací soupravy. Vlastní příslušný 
strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Strojník rýpadlo-nakladače: Je zodpovědný za provoz a údržbu rýpadlo-nakladače. Vlastní 
příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Pracovník betonáže: Má na starosti výrobu armování, provádí betonáž vodicích zídek a 
podzemní stěny a provádí povrchové úpravy podzemní stěny 
stříkaným betonem. Vlastní svářečský a vazačský průkaz. 
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Pomocný stavební dělník: Má na starosti výrobu bednění vodicích zídek, pomáhá při manipulaci 
s materiálem a při realizaci pramencových kotev. Je zaškolený na 
provádění této činnosti. 
Geodet: Provádí geodetické práce. Má oprávnění k provádění této činnosti. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Velké stroje 
- Dozer Liebherr PR 744 Litronic 
- Pásové rypadlo JCB JS 360 
- Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 
- Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 
- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 
- Tažná souprava – tahač MAN TGA 8x4 + návěs Nooteboom Eurolowbed Euro 99-24 ID 
- Autojeřáb MAN AD 30 
- Vrtací souprava Mustang 13-F1 
- Rypadlo-nakladač  JCB 4CX ECO 
- Tahač s návěsem Renault Premium 400 
- Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 
 
6.2. Malé stroje 
- Totální stanice TOPCON QS5A 
- Veškerá zaměření potřebná během etapy 
- Ruční fréza na beton FLEX HF 150 
- Zabroušení povrchu podzemních stěn 
- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů UNICA OS 20 
- Ohýbání a stříhání betonářské výztuže během výroby armokošů 
- Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 
- Řezání dřeva při výrobě bednění 
- Svařovací poloautomat KIT 309 Processor 
- Svaření betonářské výztuže při výrobě armokošů 
- Ponorný vibrátor Perles CMP 
- Hutnění betonové směsi při výrobě vodicích zídek 
- Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 
- Hutnění recyklátu při vytváření pracovní plošiny 
- Napínací zařízení Lis CC 1500  
- Napínání pramencových kotev 
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6.3. Ruční nářadí 
- kladivo, vodováha, kleště, olovnice, ruční pila, provázek, svinovací metr, měřičské pásmo, 
signalizační spreje, krumpáč, lopata, žebřík, nůžky na betonářskou ocel, nivelační přístroj 
6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Respirátor 
- Svářečská kukla 
- Rukavice 
- Přilba 
- Reflexní vesta  
- Pracovní brýle 
- Pracovní oděv a obuv 
7. Pracovní postup 
A) Výkop rýhy pro zhotovení vodicích zídek 
 
Provede se vytyčení polohy vodicích zídek, obrys zídek bude vyznačen signalizačními 
spreji na zem. Vytyčení provede geodet. Následně se pomocí rýpadlo-nakladače vytvoří rýha 
šířky 1100 mm pro zhotovení vodicích zídek. Hloubka rýhy se mění dle svahování terénu. 
Horní hrana vodicích zídek je navržena ve čtyřech výškových úrovních (+1,400 m, +0,700 m, 
+0,600 m, +0,000 m). Půdorys vodicích zídek je uveden v příloze E1 Půdorys vodicích zídek. 
 
B) Zhotovení bednění vodicích zídek 
Geodet provede vytyčení polohy bednění vodicích zídek. Poloha bude vyznačena 
signalizačními spreji na dno rýhy. Následně se provede zhotovení tradičního bednění pro 
vodicí zídky. To bude vyrobeno přímo na staveništi ze smrkového dřeva a bude sloužit jako 
jednostranné bednění. Bednění musí být vyrobeno tak, aby po odbednění byla světlá 
vzdálenost vodicích zídek 700 mm. Aby bylo zamezeno vybočení bednění ze svislé roviny při 
betonáži, je nutné stěny bednění vzájemně zajistit do stabilní polohy rozpěrami z dřevěných 
hranolů. Do hotového bednění se upevní výztuž vodicích zídek, jež je tvořena kari sítí 6/100 x 
6/100 mm. Kari síť bude do stabilní polohy zajištěna prostřednictvím pomocných hřebů R12 
délky 200 mm zatlučených do svahu. 
 
C) Betonáž vodicích zídek 
Beton vodicích zídek se do bednění uloží prostřednictvím betonovací roury 
autodomíchávače. V místě ukládání betonové směsi bude na bednění volně položen 
provizorní trojhran ze dřeva. Na něj bude sypána směs. Trojhran musí rozdělovat betonovou 
směs do bednění a zamezit vtékání betonu do prostoru mezi bedněním. Při ukládání 
betonové směsi nesmí dojít k posunutí kari sítě. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem 
jednotlivými vpichy vzdálenými cca 1 m od sebe pokaždé, když hladina betonu v bednění 
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stoupne o 0,4 m. Ponorný vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat výztuže. Jeho ponoření 
musí být co nejrychlejší a vytažení co nejpomalejší. Hloubení rýhy podzemních stěn může 
začít nejdříve po 14 dnech od zhotovení vodicích zídek. 
D) Zpevnění pracovní plochy 
Zemní pláň v pruhu šíře cca 6,5 m podél milánské stěny se zpevní navezením vrstvy 
recyklátu tl. cca 150 mm, která bude následně zhutněna vibračními deskami a pojezdem 
rýpadlo-nakladače na požadovanou pevnost. Minimální únosnost zeminy pro pojezd 
stavebních strojů při realizaci podzemní stěny je 70 kPa. 
E) Hloubení rýhy podzemní stěny 
 
Podzemní stěna bude realizována tzv. po lamelách, které se budou hloubit trojzáběrově 
(dvě primární a jedna sekundární, jež odstraní hrázku vytvořenou dvěma jednozáběrovými 
lamelami). Vodicí zídky se na šířku lamely zahradí dřevěnými deskami, v ostatních místech se 
zasypou zeminou. Zahrazený úsek se napustí pažicí suspenzí a zahájí se těžba drapákovou 
soupravou. Tloušťka drapáku se rovná tloušťce podzemní stěny, tj. 600 mm. Vytěžená zemina 
je nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku zeminy. Po celou dobu těžby je 
nutné udržovat konstantní hladinu pažicí suspenze. Ta je do rýhy přiváděna z míchacího 
centra potrubím vedeným nad zemí. V případě náhlého poklesu hladiny pažicí suspenze (pod 
spodní hranu vodicích zídek) musí být těžba zastavena a suspenze neprodleně doplněna. Po 
celou dobu těžby je třeba zamezit kroucení drapáku. Hloubka rýhy se kontroluje olovnicí. Po 
vyhloubení příslušné lamely se rýha vyčistí od napadané zeminy a zkontroluje se kvalita pažicí 
suspenze. Do vrtu se osadí koutové pažnice s navlečenými water-stopy. Koutové pažnice 
slouží k vytvoření vodotěsných spár mezi jednotlivými lamelami. Veškeré kontroly, které je 
nutné provádět během realizace podzemní stěny, jsou uvedené v příloze G – KZP – Podzemní 
stěna. 
 
F) Osazení armokošů 
 
Do rýhy budou armokoše uloženy pomocí autojeřábu. Armokoše musí být zavěšeny na 
vodicí zídky. Prut betonářské výztuže R20 se provlíkne oky určenými pro zavěšení armokoše. 
Uložení prutů na zídkách musí být 100 mm na každé straně (viz obr.2). Světlá vzdálenost mezi 
čely armokoše a koutovými pažnicemi musí být nejméně 100 mm. Armokoše jsou opatřeny 
betonovými distančními kolečky pro zajištění dostatečného krytí výztuže. Označení 
jednotlivých armokošů a jejich umístění je uvedeno v příloze E2 - Půdorys podzemní stěny. 
 61 
  
 Obr.2: Zavěšení armokoše na vodicí zídky [6] 
G) Betonáž podzemní stěny 
 
Maximálně dvě hodiny po přečištění musí být zahájena betonáž. Betonuje se pomocí 
dvou sypákových rour s vodotěsnými spoji zakončených ocelovou násypkou. Jejich rozmístění 
v lamele musí po celou dobu betonáže zajišťovat rovnoměrný přísun betonové směsi do rýhy. 
Vzdálenost, do které musí beton dotéct, nesmí být větší jak 3m. Sypákové roury jsou nejprve 
spuštěny na dno rýhy a poté povytaženy o 0,1 m. Betonuje se pod hladinu pažicí suspenze. 
Jakékoliv hutnění betonu v průběhu betonáže je zakázáno. Po zahájení betonáže musí být 
sypákové roury po celou dobu ponořeny do čerstvého betonu. Zpočátku 6 m pod hladinou 
čerstvého betonu, poté jsou roury povytaženy a jejich délka zkráceny. Roury však zůstávájí 
stále ponořeny do betonu alespoň 3 m. V průběhu betonáže se kontroluje plynulost stoupání 
hladiny betonu v betonované lamele olovnicí. Rychlost stoupání hladiny betonu musí být 
konstantní a nesmí klesnout pod 3m/hod. Betonová směs vytlačuje pažicí suspenzi, která je 
postupně odčerpávána. Odčerpaná suspenze se přečišťuje a skladuje pro budoucí použití na 
ostatních lamelách (pažicí suspenze, která přišla při zahájení betonáže do styku s betonem, 
se likviduje). Hlava podzemní stěny se přebetonuje, aby bylo dosaženo stejné kvality betonu 
po celé výšce lamely. 
  
H) Vytažení koutových pažnic 
 
Po 1 hodině od dokončení betonáže se vytáhnou koutové pažnice pomocí autojeřábu 
pomalým a plynulým pohybem směrem nahoru. Při vytahování koutových pažnic musí být 
water-stopy svléknuty z pažnic. Polovina water-stopu musí zůstat zabetonována v prováděné 
lamele. Druhá polovina je zabetonována do navazující lamely v další etapě realizace 
podzemní stěny. Tím se vytvoří vodotěsné spoje mezi jednotlivými lamelami. Přebývající 
beton v hlavě stěny se odstraní ještě před zatvrdnutím na úroveň čistého betonu. 
   
I) Zemní práce – 1. etapa 
 
Po uplynutí 28 dní (technologickou přestávku je možné zkrátit upravením receptury 
betonu) od uložení betonu do rýhy podzemní stěny je možné zahájit hloubení stavební jámy. 
Provede se odtěžení zeminy (včetně odstranění vodicích zídek zasahujících do prostoru 
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stavební jámy) na pracovní plošinu provádění zemních kotev a úroveň provádění 1. řady 
hřebíků hřebíkované stěny podle přílohy V5 – Schéma pojezdu rypadla 1. etapa. Zemina bude 
odtěžena pásovým rypadlem a rypadlo-nakladačem bude naložena na nákladní automobil a 
následně odvezena na skládku zeminy. 
 
J) Zemní kotvy - vrtání 
 
Geodet provede zaměření závrtných bodů, které budou následně na podzemní stěně 
vyznačeny a označeny dle projektové dokumentace signalizačním sprejem. Z úrovně pracovní 
plošiny pro vrtání kotev se zahájí vrtání pomocí vrtací soupravy. Všechny vrty budou průměru 
180 mm a budou vedeny pod úhlem 30° od vodorovné. Označení jednotlivých vrtů, jejich 
délku a umístění uvádí projektová dokumentace. Vrtání proběhne způsobem zvaným rotační 
vrtání na plnou čelbu s výplachem. Použijí se listová dláta. Vrt bude vyplachován 
jílocementovým výplachem. Při vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od 
projektem stanovené polohy závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit 
od předepsané osy vrtu více než o 2°. 
 
K) Zemní kotvy – osazení kotev 
Ihned po dokončení a vyčištění vrtu se jílocementový výplach nahradí cementovou 
zálivkou a osadí se kotvy. Kotvy budou do vrtu uloženy ručně. Kotva prochází kotvenou 
konstrukcí prostřednictvím ocelové průchodky. Průchodka je ukončena ocelovou roznášecí 
deskou tl. 30 mm o rozměrech 290/290 mm. Plnění kořenové části se provádí pomocí kotlíků 
na stlačený vzduch. Plnění je ukončeno, vytéká-li cementová suspenze z odvzdušňovací 
hadičky. 
L) Zemní kotvy – předepínání 
 
Po 10 dnech od dokončení injektáže kořene se sestaví hlava kotev a provede se 
předepínání kotev pomocí napínacího zařízení se siloměry. Pramencové kotvy se musí 
napínat jako jeden celek na požadovanou kotevní sílu stanovenou statickým výpočtem. 
Napínání kotev se musí po celou dobu monitorovat a získané údaje zapisovat do protokolu o 
napínání kotev. 
 
M) Zemní práce – 2. etapa 
 
Podle přílohy V6 – Schéma pojezdu rypadla 2. etapa bude odtěžena zemina na úroveň dna 
stavební jámy. Odtěžená zemina bude přepravena nákladními automobily na skládku zeminy. 
V podzemní stěně budou vybourány kapsy pro navázání ŽB desky dle projektové 
dokumentace. Dále se odbourají části lamel směřující do stavební jámy a konzoly sousedící se 
stávajícím objektem. Bourací práce na podzemní stěně budou provedeny rypadlo-
nakladačem za použití hydraulického bouracího kladiva. Odbouraný beton bude naložen na 
nákladní automobil a odvezen na recyklaci. V případě, že se v konstrukci podzemní stěny 
vyskytnou po odtěžení zeminy kaverny, budou tyto otvory zaplněny stříkaným betonem. 
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8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vodicí zídky 
- Vstupní kontroly 
- přejímka pracoviště, pracovní četa, kontrola materiálu-dřevo, kontrola materiálu-
ocel, vytýčení, zemní práce, stroje a nástroje, podmínky pro betonáž   
- Mezioperační kontroly 
- bednění, armatura, kontrola materiálu-beton, betonáž, hutnění, ošetřování 
- Výstupní kontroly 
- geometrie vodicích zídek, pevnost betonu 
8.2. Podzemní stěna 
- Vstupní kontroly 
- přejímka pracoviště, pracovní četa, stroje a nářadí, míchací centrum, kontrola 
materiálu-ocel, kontrola materiálu-bentonit, kontrola materiálu-koutové pažnice 
s water-stopy, vytýčení, podmínky pro betonáž 
- Mezioperační kontroly 
- bentonitová suspenze, poloha lamely, nástroje, úroveň suspenze, geologický profil, 
hloubka rýhy, svislost a kroucení, čištění po těžbě, osazení koutových pažnic, 
kontrola materiálu-armokoše, osazení armokošů, kontrola materiálu-beton, 
hloubka ponoření sypákových rour, doba ukládky, vzestup betonu během 
betonáže, množství betonu 
- Výstupní kontrola 
- kontrola provedení podzemní stěny 
8.3. Pramencové kotvy 
- Vstupní kontroly 
- pracovní četa, kontrola materiálu-pramencové kotvy, kontrola materiálu-bentonit, 
kontrola materiálu-cement, stroje a nástroje, vytýčení 
- Mezioperační kontroly 
- kontrola vrtu, geologický profil, osazení kotev, injektáž, napínání 
- Výstupní kontrola 
- zatěžovací zkoušky 
Požadavky na jakost a kvalitu při provádění podzemní stěny jsou blíže specifikovány v příloze G – 
KZP – Podzemní stěna. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 
smyslu platných předpisů. Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a používání 
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ochranných pomůcek má vedoucí čety a stavbyvedoucí. Všichni pracovníci budou předem proškoleni 
o bezpečnosti práce a prevenci rizik. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou blíže 
specifikovány v příloze I – BOZP. 
Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 
- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 
- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 
- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-
nakladače 
- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 
- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 
Bezpečnostní požadavky 
- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 
- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 
 
10. Ekologie a ochrana životního prostředí 
Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 
budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 
umístěny tři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz odpadů 
vzniklých během výstavby. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí projet mycí 
rampou, kde budou zbaveny nečistot na podvozcích a kolech. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré 
stavební práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
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- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vzniklé odpady: 
- 17 01 01 – Beton 
- 17 04 05 – Železo a ocel 
- 17 01 03 – Plasty 
- 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 
- 20 03 01 – Směsný komunální odpad 
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1. Obecné informace 
1.1. O stavbě 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 
Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 
Stavba:  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 
Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 
Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 
Katastrální území: Brno – Královo pole 
Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 
Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 
Technologický předpis řeší pažení stavební jámy novostavby objektu FEKT v areálu VUT v Brně na 
ulici Technická 10. Stavební pozemek přímo navazuje na veřejnou komunikaci. Objekt se skládá ze 
čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu. 
Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se nacházejí 
laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn hlavní vchod má dvě 
podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je posunuto o polovinu konstrukční výšky a 
je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční systém tvoří monolitický železobetonový skelet, 
doplněný suterénními, podzemními a zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu 
jsou provedeny z tvárnic typu Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny 
z lehkého betonu a sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření 
objektu je řešeno zčásti jednoplášťovými nevětranými střechami a zčásti tzv. zelenými střechami. 
1.2. O procesu (činnosti) 
Předmětem této části dokumentace je provádění hřebíkování. Hřebíkování základové půdy je 
metodou zlepšení jejích vlastností, zvláště pak smykové pevnosti pomocí kombinace jejího vyztužení 
a vytvoření odolného pokrytí povrchu svahu za účelem vytvoření tížné kompaktní zdi, která vytvoří 
stabilní svah výkopu. Postup provádění hřebílkování je schematicky znázorněn na obrázku 1. 
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 Mimo podzemní stěny je na zajištění výkopů stavební jámy pro založení stavby navrženo 
hřebílkování. Úrovně pracovních plošin pro vrtání hřebíků budou zpravidla 0,5 m pod úrovní vrtání. 
Výztuž hřebíků bude z oceli R, průměru 20 mm. Výztuž bude na konci vystupujícím ze svahu 
zakončena hákem a závlačí. Ocelové pruty vkládané do vrtu budou opatřeny distančními kolečky, 
která umožní centrování prutu ve vrtu. Stříkaný beton bude v tloušťce 100 mm (beton C20/25 XC1) a 
bude vyztužený jednou vrstvou síťoviny (KARI KH 30). Vzhledem k složitým základovým poměrům na 
staveništi bude hřebílkování probíhat ve třech etapách. Hřebíkované stěny budou kotveny ve dvou 
úrovních. 
 
Obr. 1: Schéma provádění hřebílkování [2] 
2. Materiál, doprava a skladování 
2.1. Materiál 
Dodavatel: Beton: STAPPA mix s.r.o. 
    Heršpická 11 
    639 00 Brno 
   Cementová zálivka: TOPGEO Brno s.r.o. 
Olomoucká 75 
      627 00 Brno 
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   Ocel: FeroStal a.s. 
    Zaoralova 15 
    628 00 Brno 
   
2.1.1. Hlavní materiál 
Beton: 
- Třída C20/25 XC1, Dmax < 12mm, konzistence S4 dle ČSN EN 206-1  
Název Celkem [m
3
] Celkem vč. ztrát 15% [m
3
] 
Beton C20/25 51,4 59,11 
 
Cementová suspenze: 
- složení cement : voda = 2,5:1 (CEM II/A-S) 
- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 
- předpokládaná spotřeba 12l/bm vrtu 
Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 
[l] 
Celkem vč. Ztrát 
30% [l] 





153  735,10 8822 11469 
 
Ocel: 








Hřebíky ØR20 153 viz následující tabulka 1,82 
Závlač ØR20 153 500 0,19 
Pomocný hřeb ØR12 525 200 0,10 
 















1-14 14 R20 4,7 65,8 -1,950 
15-30 15 R20 3,7 55,5 -3,650 
31-69 39 R20 5,7 222,3 -5,000 
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70-71 2 R20 5,7 11,4 -5,400 
72-74 3 R20 5,7 17,1 -5,000 
75-76 2 R20 5,7 11,4 -5,400 
77-92 16 R20 5,7 91,2 -5,000 
93-154 62 R20 4,2 260,4 -6,900 
 
celkem 153 - - 735,1 - 
 
- Kari síť KARI KH 30 – 6/100 x 6/100 mm 
Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 
KARI KH 30 3,04 115 
 





plastový centrátor Ø90 290 ks 
vázací drát Ø1,4 50 kg 
 
Veškerý materiál použitý během etapy je uveden v příloze D - Výkaz výměr. 
2.2. Doprava 
2.2.1. Primární 
Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárky STAPPA mix s.r.o. 
vzdálené cca 7,5 km od staveniště. Dojezdová doba činí zhruba 15 minut. 
Betonářská výztuž se dopraví na návěsu taženým tahačem, a to ve svazcích, které je 
nutno podložit dřevěnými hranoly a zajistit do stabilní polohy pomocí upínacích pásů s 
ráčnou. Maximální délka ocelových prutů je 5,7 m. 
Doplňkový materiál bude dopraven tahačem s návěsem. Drobný doplňkový materiál 
bude během přepravy uložen v přepravních boxech o rozměrech 1200 x 800 x 800mm.  
Specifikace jednotlivých strojů je uvedena v příloze J –Katalog strojů. Během dopravy 
nesmí dojít k poškození materiálu. Převzetí každé dodávky bude zaznamenáno do stavebního 
deníku. Předávací protokoly je nutno archivovat. 
2.2.2. Sekundární 
Manipulace s jednotlivými prvky v rámci staveniště bude prováděna autojeřábem MAN 
AD 30. Úvazy lan mohou provádět pouze vazači s platným vazačským průkazem. Pro kontrolu 
správnosti uvázání je třeba každý prvek nejprve zkušebně nadzdvihnout cca 30 cm a ujistit se, 




Dodaný materiál bude skladován na skládce materiálu, jejíž povrchy musí být zpevněný, 
rovný a odvodněný. Ocelové pruty a kari sítě je nutné uložit na dřevěné hranoly. Dovolený 
rozestup hranolů je maximálně 2m. Je zakázáno skladovat materiál v sekcích vyšších jak 2m. 
Veškerý materiál uložený na skládce musí být viditelně označen štítkem dle projektové 
dokumentace. Drobný materiál bude skladován ve skladových kontejnerech. Bližší specifikace 
jednotlivých skládek je uvedena v příloze B - Technická zpráva zařízení staveniště, jejich umístění 
pak v příloze B1 – Výkres zařízení staveniště. 
3. Převzetí a připravenost pracoviště 
O předání pracoviště hlavním dodavatelem zhotoviteli pažících konstrukcí a speciálního zakládání 
bude sepsán zápis do stavebního deníku. Hlavní dodavatel je povinen předat pracoviště uklizené, 
připravené, s vyznačenými stávajícími sítěmi a oproštěné nároků třetích osob. Staveniště musí při 
předávání splňovat požadavky na zařízení staveniště specifikované v příloze B – Technická zpráva 
zařízení staveniště. 
4. Pracovní podmínky 
Na staveniště je přístup z přilehlé veřejné komunikace Technická hlavní branou šířky 7 m. Další 
přístup je umožněn z parkoviště stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI), a to 
brankou šířky 1,2 m. Hranice staveniště vytyčuje ocelový neprůhledný plot výšky 2 m.  
Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 
opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 
elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem.   
Dle přílohy B – Technická zpráva zařízení staveniště bude staveniště vybaveno čtyřmi mobilními 
obytnými kontejnery AB 6/3. Jeden bude zařízen jako kancelář stavbyvedoucího, jeden jako kuchyňka 
a ostatní budou plnit funkci šaten. Dále bude na staveništi umístěna jedna sanitární buňka SAN – 600, 
která pracovníkům poskytne hygienické zázemí. 
Zpracování stříkaného betonu při teplotě vzduchu a podkladu nižší než +5°C vyžaduje doplňující 
opatření. Doporučuje se ohřívání záměsové vody buď v betonárně, nebo ohřívání přídavné vody před 
tryskou. Další možností je zahřívání kameniva, případně celé směsi. Teplota betonové směsi nesmí 
klesnout pod +15°C. Za podmínek ohrožujících nepřerušovanou hydrataci cementu se musí stanovit 
speciální opatření. Za takových podmínek je nutné betonovou konstrukci chránit postřikem 
ošetřovacím prostředkem. 
Všichni pracovníci musí před zahájením prací projít instruktáží a musí být poučeni o bezpečnosti 
práce. Pracovníci musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze H – KZP – Hřebíkovaná stěna, bod 
pracovní četa. Bezpečnost práce je nutno dodržovat dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále dle Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
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s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz stavebních strojů a používání nářadí se bude 
řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.   
5. Personální obsazení 
Stavbyvedoucí přidělí pracovníky do pracovní čety a určí jejího vedoucího. Vedoucí pracovní čety 
je zodpovědný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními 
pokyny. Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem technologického 
předpisu, s kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a BOZP zprávou. Za dodržování zmíněných 
požadavků a předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí a vedoucí čety. 
Pracovní četa se bude skládat z následujících pracovníků: 
- Vedoucí čety   1x 
- Vrtmistr   1x 
- Strojník autodomíchávače 2x 
- Strojník pásového rypadla  1x 
- Řidič nákladního automobilu  1x 
- Strojník autojeřábu   1x 
- Strojník vrtací soupravy   1x 
- Strojník rypadlo-nakladače  1x 
- Pracovník betonáže  2x 
- Pomocný stavební dělník 2x 
- Geodet    1x 
Vedoucí čety :  Organizuje pracovní četu. Je zodpovědný za kvalitu provedené práce, která musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Dohlíží na bezpečnost práce. 
Vrtmistr: Je pověřená osoba s osvědčením o provádění hřebíkování. Řídí práce při realizaci 
hřebílkovaných stěn.  
Strojník autodomíchávače: Je zodpovědný za provoz a údržbu autodomíchávače. Vlastní 
příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti.  
Strojník pásového rypadla: Je zodpovědný za provoz a údržbu pásového rypadla. Vlastní 
příslušní strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Řidič nákladního automobilu: Je zodpovědný za provoz a údržbu nákladního automobilu. Vlastní 
profesní osvědčení a řidičský průkaz skupiny C. 
Strojník autojeřábu: Je zodpovědný za provoz a údržbu autojeřábu. Vlastní jeřábnický 
průkaz, vazačský průkaz a řidičský průkaz skupiny C. 
Strojník vrtací soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu vrtací soupravy. Vlastní příslušný 
strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
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Strojník rýpadlo-nakladače: Je zodpovědný za provoz a údržbu rýpadlo-nakladače. Vlastní 
příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
Pracovník betonáže: Má na starosti výrobu armování, provádí betonáž hřebíkovaných 
stěn stříkaným betonem. Vlastní svářečský a vazačský průkaz. 
Pomocný stavební dělník: Pomáhá při manipulaci s materiálem a při realizaci hřebílkovaných 
stěn. Je zaškolený na provádění této činnosti. 
Geodet: Provádí geodetické práce. Má oprávnění k provádění této činnosti. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Velké stroje 
- Dozer Liebherr PR 744 Litronic 
- Pásové rypadlo JCB JS 360 
- Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 
- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 
- Autojeřáb MAN AD 30 
- Vrtací souprava Mustang 13-F1 
- Rypadlo-nakladač  JCB 4CX ECO 
- Tahač s návěsem Renault Premium 400 
- Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 
- Kompaktní pásové rypadlo JCB 8040 
6.2. Malé stroje 
- Totální stanice TOPCON QS5A 
- Veškerá zaměření potřebná během etapy 
- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů UNICA OS 20 
- Ohýbání a stříhání betonářské výztuže během výroby hřebíků 
6.3. Ruční nářadí 
- kladivo, vodováha, kleště, olovnice, provázek, svinovací metr, měřičské pásmo, 
signalizační sprej, krumpáč, lopata, žebřík, nůžky na betonářskou ocel, nivelační přístroj, 
hloubkoměr, nastřelovací pistole HILTI DX 450 L, HILTI Tester 4 
6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Respirátor 
- Svářečská kukla 
- Rukavice 
- Přilba 
- Reflexní vesta  
- Pracovní brýle 
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- Pracovní oděv a obuv 
7. Pracovní postup 
A) Zemní práce – 1. etapa 
Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání první řady hřebíků 
severní stěny. Tato pracovní plošina je stanovena na kótě 284,95 (viz příloha V5 – Shéma 
pojezdu rypadla 1. etapa). Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání stěny je 
schematicky znázorněno v příloze F1 – Půdorys hřebíkované stěny. Zemní práce budou 
provedeny pásovým rypadlem. Zemina bude pomocí rypadlo-nakladače naložena na nákladní 
automobil a odvezena na deponii. 
B) Vytýčení závrtných bodů – 1. etapa 
Pomocí totální stanice provede geodet vytýčení závrtných bodů. Ty se vyznačí 
signalizačním sprejem přímo na stěnu výkopu. Závrtné body jsou dále označeny číslem 
příslušného hřebíku dle projektové dokumentace.  
C) Zhotovení první řady hřebíků – 1. etapa 
Vrtání hřebíků se provede vrtací soupravou Mustang 13-F1. Veškeré vrty jsou průměru 
100 mm a jsou vedeny pod úhlem 15° od vodorovné. Postup vrtání bude proveden 
chronologicky podle označení vrtů. Vrtání proběhne způsobem zvaným rotační vrtání na 
plnou čelbu s výplachem. Použijí se listová dláta. Vrt bude vyplachován jílocementovým 
výplachem. Při vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od projektem stanovené 
polohy závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit od předepsané osy 
vrtu více než o 2°. Ihned po dokončení a vyčištění vrtu se jílocementový výplach nahradí 
cementovou zálivkou. Výměna je ukončena, vytéká-li cementová suspenze z vrtu. Do vrtu se 
ručně osadí výztuž, která je opatřena plastovými centrátory průměru 90 mm pro zajištění 
jejího krytí. Centrátory jsou na výztuž volně navlečeny v roztečích 2,5 m. Výztuž je ve vrtu 
osazena tak, že ohnuté zakončení je natočeno směrem vzhůru a vystupuje 80 mm za rovinu 
stěny výkopu (viz obr. 2). 
D) Osazení kari sítě – 1. etapa 
Použije se kari síť KARI KH 30 6/100 x 6/100 mm. Rozměry jednoho prvku jsou 3x2 m. Síť 
bude nastříhána na požadované rozměry pomocí nůžek na betonářskou ocel. Síť se osadí 
před rovinu výkopu stěny. V každém místě musí být dodrženo krytí výztuže alespoň 30 mm. 
V místě navázání sítí bude dodrženo překrytí výztuže 300 mm. Jednotlivé bloky se v místě 
přesahu vzájemně sváží pomocí vázacího drátu. Propojení kari sítě s výztuží hřebíků se 
provede pomocí ocelové závlače (viz obr. 2). Detail tohoto propojení je znázorněn v příloze 
V1 – Ukotvení hřebíku v kari síti. Závlač je ze stejné oceli jako výztuž hřebíků, profilu R20 mm, 
délky 500 mm a je svázána se sítí i výztuží hřebíku pomocí vázacího drátu. Pro uchycení sítě 
budou kromě samotných hřebíků sloužit i pomocné ocelové hřeby profilu R12 mm a délky 
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200 mm. Tyto hřeby budou zatlučeny do zeminy mezi jednotlivé hřebíky v roztečích 500 mm, 
spojeny se sítí vázacím drátem a budou před betonáží sloužit k podepření kari sítě. 
 
Obr. 2: Ukotvení hřebíku v kari síti [5] 
E) Betonáž stěny – 1. etapa 
Stěna je tvořena stříkaným betonem. Tloušťka stěny bude 100 mm. Využitím čerpadla 
betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema se zahájí betonáž. Beton se nanáší 
rovnoměrně a plynule směrem od spodu nahoru, aby se vyloučilo zastříkávání napadaného 
spadu. Po celou dobu betonáže je třeba udržovat vzdálenost trysky od podkladu mezi 1 – 2 
m. Dále musí být tryska směřována kolmo k povrchu. Nesmí nastávat žádné posunování nebo 
sklouzávání stříkaného betonu. Odchýlení od optimální vzdálenosti trysky a úhlu trysky může 
vytvářet zvýšený spad a sníženou kvalitu stříkaného betonu. Tloušťka stěny se průběžně 
kontroluje hloubkoměrem.  
F) Technologická pauza – 1. etapa 
Délka technologické pauzy bude stanovena dodavatelem Speciálního zakládání. Závisí na 
receptuře použitého betonu a na povětrnostních podmínkách. Budou-li to okolnosti 
vyžadovat, dodavatel stanoví způsob a dobu ošetřování betonu. 
G) Zemní práce – 2. etapa 
Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání druhé řady hřebíků 
severní stěny a úroveň pracovní plošiny pro vrtání první řady hřebíků jižní stěny. Rozsah 
zemních prací včetně určení výškový kót pracovních plošin uvádí příloha V6 – Schéma 
pojezdu rypadla 2. etapa. Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání stěn je 
stanoveno přílohou F1 - Půdorys hřebíkované stěny. Zemní práce spojené s přípravou 
pracovní plošiny pro provádění severní a jižní stěny budou provedeny pásovým rypadlem. 
Pracovní plošina pro provádění jižní stěny je situována ve stavební jámě, do které není 
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umožněn příjezd stavební techniky. Zemní práce zde proto budou provedeny kompaktním 
pásovým rypadlem JCB 8040, které bude do stavební jámy spuštěno pomocí autojeřábu.   
H) Vytýčení závrtných bodů – 2. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě B. 
I) Zhotovení druhé řady hřebíků severní stěny a první řady hřebíků jižní stěny – 2. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě C. 
J) Osazení kari sítě – 2. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě D. 
K) Betonáž stěny – 2. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě E. 
L) Technologická pauza – 2. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě F. 
M) Zemní práce – 3. etapa 
Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání druhé řady hřebíků 
jižní stěny. Rozsah zemních prací včetně určení výškový kót pracovních plošin uvádí příloha 
V7 – Schéma pojezdu rypadla 3. etapa. Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání 
stěn je stanoveno přílohou F1 - Půdorys hřebíkované stěny. Pracovní plošina pro provádění 
jižní stěny je situována ve stavební jámě, do které není umožněn příjezd stavební techniky. 
Zemní práce zde proto budou provedeny kompaktním pásovým rypadlem JCB 8040, které 
bude do stavební jámy přemístěno pomocí autojeřábu. 
N) Vytyčení závrtných bodů – 3. etapa 
 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě B. 
 
O) Zhotovení druhé řady hřebíků jižní stěny – 3. etapa 
 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě C. 
 
P) Osazení kari sítě – 3. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě D. 
Q) Betonáž stěny – 3. etapa 
Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě E. 
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8. Jakost a kontrola kvality 
- Vstupní kontroly 
- přejímka pracoviště, pracovní četa, stroje a nástroje, kontrola materiálu-ocel, 
kontrola materiálu-cement, vytýčení, podmínky pro betonáž 
- Mezioperační kontroly 
- stěna výkopu, zaměření závrtných bodů, provedení vrtu, kontrola vrtné drti, uložení 
výztuže, zatěžovací zkoušky hřebíků, osazení kari sítě, kontrola materiálu-beton, 
stříkaný beton, pevnost betonu 
- Výstupní kontroly 
- kontrola provedení hřebíkované stěny 
Požadavky na jakost a kvalitu při provádění hřebíkovaných stěn jsou blíže specifikovány v příloze 
H – KZP – Hřebíkované stěny. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 
smyslu platných předpisů. Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a používání 
ochranných pomůcek má vedoucí čety a stavbyvedoucí. Všichni pracovníci budou předem proškoleni 
o bezpečnosti práce a prevenci rizik. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou blíže 
specifikovány v příloze I – BOZP. 
Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 
- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-
nakladače 
- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 
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- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 
Bezpečnostní požadavky 
10. Ekologie a ochrana životního prostředí 
Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 
budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 
umístěny čtyři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz 
stavebních odpadů. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci se musí předem očistit od 
nánosů bahna. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnou 
legislativou. A to zejména: 
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vzniklé odpady: 
- 17 01 01 – Beton 
- 17 04 05 – Železo a ocel 
- 17 01 03 – Plasty 
- 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 
- 20 03 01 – Směsný komunální odpad 
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1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště





zápis do SD, protokol o 
předání a převzetí 
pracoviště
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 
průkazů
Registr svářečů             
zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.3
kontrola materiálu - 
dřeva
kontrola dodacích listů, množství 
materiálu a uložení na skládce 
materiálu
ČSN 73 2824-1 HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.4 kontrola materiálu - ocel
kontrola dodacích listů, množství 
materiálu, označení, znečištění a 
uložení na skládce






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.5 vytýčení vodicí zídky




měření jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.6  zemní práce





měření,   
vizuálně
jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.7 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 
jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově
zápis do SD,          
provozní deník 
strojního zařízení
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.8 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 
podmínky
TP - Milánská stěna HSV,PSV
vizuálně,      
měření
trvale zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.1 bednění kvalita a správnost provedení, poloha
ČSN EN 13670                     






jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.2 armatura poloha, krytí
ČSN EN 13670                     





jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.3
kontrola materiálu - 
beton
kontrola dodacích listů,       vlastnosti







zápis do SD,         
dodací list
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 




jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.6  ošetřování
kontrola teploty betonu, délka a 
způsob ošetřování






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
3.1 geometrie vodicích zídek
kontrola rovinnosti, vychýlení, 
polohy
ČSN EN 13670                    







zápis do SD, předávací 
protokol
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
3.2 pevnost betonu
zkoušení betonu v konstrukci 
nedestruktivní metodou






zápis do SD,          
certifikát
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   










































1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště





zápis do SD, protokol o 
předání a převzetí 
pracoviště
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 
průkazů
Registr svářečů             
zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.3 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 
jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově
zápis do SD,          
provozní deník 
strojního zařízení
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.4 míchací centrum kontrola funčnosti dle pokynů výrobce HSV,PSV,S
zkušební 
provoz
jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.5 kontrola materiálu - ocel
kontrola dodacích listů, množství 
materiálu, označení, znečištění a 
uložení na skládce






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.6
kontrola materiálu - 
bentonit




jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.7
kontrola materiálu - 
koutové pažnice s water-
stopy
kontrola dodacích listů ČSN EN 1538 HSV,PSV vizuálně každý prvek zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.8 vytýčení
podzemní stěna, pracovní plocha, 
spáry
ČSN EN 1538                      
ČSN 01 3419                       
ČSN EN ISO 6284
HSV,PSV,
G,AD
měření jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.9 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 
podmínky
TP - Milánská stěna HSV,PSV
vizuálně,      
měření
trvale zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.1 bentonitová suspenze
objem. hmotnost, viskozita Marsh, 
filtrace, hodnota pH, obsah písku, 
filtrační koláč








jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.2 poloha lamely
poloha lamely dle PD, pořadí těžby 
dle PD
ČSN EN 1538 HSV, PSV
vizuálně,      
měření
každá lamela zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.3 nástroje pozice ČSN EN 1538 HSV, PSV





jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 




jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 




jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.6 hloubka rýhy měření hloubky rýhy ČSN EN 1538 HSV,PSV měření
každá lamela 
ve třech  
pozicích
zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.7 svislost a kroucení sledování lan jeřábu ČSN EN 1538 HSV,PSV měření každá lamela zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 








2.8 čištění po těžbě
prozkoumání dna olovnicí, přečištění 
pažicí suspenze
ČSN EN 1538 HSV,PSV měření každá lamela zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   









měření každý prvek zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.10
kontrola materiálu - 
armokoše
vizuálí prohlídka, změření rozměrů, 
kontrola dle PD
ČSN EN 1538                      
ČSN EN 13670
HSV,PSV
vizuálně,      
měření
každý prvek zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.11 osazení armokošů poloha




vizuálně,      
měření
každý prvek zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.12
kontrola materiálu - 
beton
kontrola dodacích listů
ČSN EN 1538                       









jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   








zápis do SD, protokol o 
betonáži podzemní 
stěny
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 




zápis do SD, protokol o 
betonáži podzemní 
stěny
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.15
vzestup betonu během 
betonáže
kontrola výšky hladiny betonu, 
záznam křivky betonování




zápis do SD, protokol o 
betonáži podzemní 
stěny
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.16 množství betonu skutečná spotřeba betonu na lamele ČSN EN 1538 HSV,PSV výpočet každá lamela
zápis do SD, protokol o 
betonáži podzemní 
stěny
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   












zkoušky vzorků, vodotěsnost, 
odchylky, poloha os, kotevní výztuž
ČSN EN 1538                      
ČSN EN 13670                    







zápis do SD, předávací 
protokol
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 














kontrola strojních a profesních 
průkazů
Registr svářečů             
zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.2
kontrola materiálu - 
pramencové kotvy
kontrola dodacích listů, množství 
materiálu a uložení na skládce 
materiálu
ČSN EN 1537 HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.3
kontrola materiálu - 
bentonit
kontrola dodacích listů






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.4
kontrola materiálu - 
cement
kontrola dodacích listů






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.5 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 
jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově
zápis do SD,          
provozní deník 
strojního zařízení
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.6 vytýčení závrtné body




měření jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.1 kontrola vrtu hloubka, průměr, sklon, směr ČSN EN 1537 HSV,PSV
vizuálně, 
měření
každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.2 geologický profil prohlídka zeminy ČSN EN 1537
HSV, PSV, 
S
vizuálně každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.3 osazení kotev





vizuálně každá kotva zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.4 injektáž injektáž kořene kotvy ČSN EN 1537
HSV, PSV, 
S
vizuálně každá kotva zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.5 napínání kontrola napnutí kotev ČSN EN 1537
HSV, PSV, 
S
měření každá kotva zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   













zápis do SD,          
certifikát, předávací 
protokol
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 





















1. Zkratky použité v kontrolním a zkušebním plánu 
HSV – hlavní stavební výroba, PSV – pomocná stavební výroba, TDI – technický dozor investora, G – 
geodet, AD – autorský dozor, S – specialista, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 
2. Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny 
ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 
ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 
objekty 
ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení 
vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
3. Popis provádění kontrol vodicích zídek 
3.1. Vstupní kontroly 
• Přejímka pracoviště 
Pracoviště musí být předáno ve stavu dohodnutém ve smlouvě. Musí být vyklizené a 
vybavené dle požadavků dodavatele Speciálního zakládání staveb. Při přejímce pracoviště 
dále kontrolujeme kompletnost a správnost platné projektové dokumentace, která musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Projektová dokumentace musí 
obsahovat náležitosti stanovené ČSN EN 1538 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
• Pracovní četa 
Kontrolujeme: 
- Svářečské průkazy  
- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 
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- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Řidičské průkazy 
- Platnost 
- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 
- Profesní průkazy řidičů 
- Platnost  
- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 
- Strojnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 
- Vazačské průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Jeřábnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 
- Školení pracovníků 
Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a musí být 
seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o prevenci rizik dle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
• Kontrola materiálu – dřevo 
Kontrolujeme množství materiálu, druh dřeva, rozměry prvků a ceny jednotlivých 
dodávek dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny 
na viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. 
• Kontrola materiálu – ocel 
Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 
dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 
viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 
skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 
• Vytyčení 
Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení polohy vodicích zídek. Dále 
kontrolujeme výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení musí splňovat požadavky ČSN 01 
3419 a ČSN EN ISO 6284. 
• Zemní práce 
Podle projektové dokumentace kontrolujeme provedení zemních prací. Šířka rýhy 
vodicích zídek musí být šířky 1100 mm a hloubky 1000 mm s přípustnou odchylkou ± 50 mm. 
Stěny rýhy musí být svislé. Maximální přípustná odchylka stěny rýhy v úrovni horní hrany 
vodicích zídek je +50 mm. Dno rýhy musí být zarovnáno do vodorovné roviny. Rozměry rýhy 
kontrolujeme svinovacím metrem, rovinatost dna rýhy vizuálně. Geodet ověří polohu rýhy. 
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• Stroje a nástroje 
Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 
• Podmínky pro betonáž 
Kontroluje zejména teplotu ovzduší. Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné stanovit 
speciální opatření pro betonáž za nízkých teplot. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. 
Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí betonu se provede buď zakrytím 
konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. Pokud teplota ovzduší 
překročí 30°C je nutné též stanovit speciální opatření pro betonáž. V letním období nesmí 
teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40% a rychlost větru 
překročit 4,5 m/s. 
3.2. Mezioperační kontroly 
• Bednění 
Kontrolujeme polohu bednění. Maximální přípustné odchylky bednění od projektem 
stanovené polohy jsou ± 20 mm. Dále se provede kontrola kvality provedení. Stěny bednění 
musí být rovné a musí zabraňovat vytékání betonu z bednění. Mezi jednotlivými prkny se 
nesmí nacházet mezery větší jak 5 mm. Konstrukce bednění musí ve všech místech spolehlivě 
přenášet silové účinky vyvozené betonem. Stěny bednění musí být navzájem rozepřeny 
dřevěnými hranoly.   
• Armatura 
Kontrolujeme polohu a stabilitu kari sítí v bednění. Výztužné sítě musí být v bednění 
uloženy ve svislé poloze dle požadavků projektové dokumentace. Jednotlivé síti musí být 
navzájem spolehlivě svázány vázacím drátem. V místech navázání sítí musí být ponechán 
přesah 300 mm. Sítě musí být zajištěny proti posunutí při betonáži. Stabilitu zajišťují 
pomocné ocelové hřeby, které jsou se sítí spojeny vázacím drátem a následně zatlučeny do 
stěny rýhy. 
• Kontrola materiálu – beton 
U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu: 
- Čas výroby betonu 
- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
- Množství betonu 
- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 
- Pevnostní třídu betonu – požadujeme C12/15 
- Stupeň vlivu prostředí – požadujeme XC0 
 
• Betonáž 
Během betonáže kontrolujeme, zda nedochází k posunu výztužné kari sítě. Pokud dojde 
k jejímu posunu, betonáž musí být zastavena a síť zajištěna do požadované polohy. Dále 
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kontrolujeme výšku hladiny betonu v bednění. Dosáhne-li hladina betonu výšky 400 mm, 
provede se hutnění betonu ponorným vibrátorem. 
• Hutnění 
Během hutnění nesmí dojít ke kontaktu ponorného vibrátoru s výztuží a bedněním. Je 
třeba dbát na to, aby byl vibrátor ponořen do dostatečné hloubky a jeho hlavice tak 
zasahovala 50 až 100 mm do předchozí vrstvy betonu. Jednotlivé vpichy budou od sebe 
vzdálené cca 1 m. 
• Ošetřování 
Čerstvý beton musí být ošetřován podle požadavků ČSN EN 13670. Dobu, po kterou je 
nutné konstrukci ošetřovat, uvádí příloha F této normy. 
3.3. Výstupní kontroly 
• Geometrie vodicích zídek 
Po odbednění provede geodet kontrolu polohy vodicích zídek dle projektové 
dokumentace. Dále bude kontrolována rovinatost zídek latí délky 2 m. Přípustná odchylka od 
vodorovné roviny při této kontrole je 10 mm. Světlost otvoru mezi zídkami musí být 700 mm 
s přípustnou odchylkou ± 30 mm. 
• Pevnost betonu 
Každý den bude provedena zkouška pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka. 
Dokud požadovaná pevnost betonu nedosáhne hodnoty 10,5 MPa (70% krychelné pevnosti 
betonu třídy C12/15), není možné zahájit těžbu rýhy podzemní stěny. 
4. Popis provádění kontrol podzemní stěny 
4.1. Vstupní kontroly 
• Přejímka pracoviště 
Kontrolujeme připravenost pracovního prostoru pro pohyb drapákové soupravy. Zemní 
pláň v pruhu šíře cca 6,5 m podél vodicích zídek musí disponovat únosností minimálně 
70 kPa. Míru zhutnění zeminy kontroluje specialista statickou zatěžovací zkouškou deskou. 
• Pracovní četa 
Kontrolujeme: 
- Svářečské průkazy  
- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 
- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Řidičské průkazy 
- Platnost 
- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 
- Profesní průkazy řidičů 
- Platnost  
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- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 
- Strojnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 
- Vazačské průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Jeřábnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 
- Školení pracovníků 
- Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a 
musí být seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o 
prevenci rizik dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
 
• Stroje a nástroje 
Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 
• Míchací centrum 
Dle pokynů výrobce zkontrolujeme funkčnost míchacího centra. 
• Kontrola materiálu – ocel 
Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 
dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 
viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 
skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 
• Kontrola materiálu – bentonit 
Kontrolujeme množství materiálu, druh bentonitu a ceny jednotlivých dodávek dle 
dodacích listů. Požadavky na druh dle dodavatele Speciálního zakládání staveb. 
• Kontrola materiálu – koutové pažnice s water-stopy 
Kontrolujme množství prvků a rozměry koutových pažnic dle dodacích listů. Rozměry 
prvků jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Dále kontrolujeme, zda nebyly prvky během 
dopravy poškozeny. Water-stopy musí být po celé délce navlečeny na koutové pažnice dle 
pokynů výrobce. 
• Vytýčení 
Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení os podzemní stěny. Dále 
kontrolujeme vytyčení spár podzemních stěn a výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení 




• Podmínky pro betonáž 
Kontroluje zejména teplotu ovzduší. Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné stanovit 
speciální opatření pro betonáž za nízkých teplot. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. 
Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí betonu se provede buď zakrytím 
konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. Pokud teplota ovzduší 
překročí 30°C je nutné též stanovit speciální opatření pro betonáž. V letním období nesmí 
teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40% a rychlost větru 
překročit 4,5 m/s. 
4.2. Mezioperační kontroly 
• Bentonitová suspenze 
Kontrolujeme: 
a) Objemová hmotnost 
Objemovou hmotnost zjistíme pomocí pyknometru. Zjištěná objemová hmotnost 
čerstvé bentonitové suspenze musí být menší než 1,10 g/cm3 . Znovu použitá 
suspenze musí mít objemovou hmotnost menší než 1,25 g/cm3. 
b) Viskozita Marsh 
Viskozita Marsh je doba, za kterou proteče výtokovým otvorem přístroje Marsh 
SPV-5 objem 946 ml zkoušeného vzorku. Tato doba musí být 32 až 50 sekund pro 
čerstvou suspenzi a 32 až 60 sekund pro znovu použitou suspenzi. 
 
c) Filtrace 
Měříme pomocí přístroje Baroid-FANN. Měříme množství volné vody v 250 ml 
suspenze uvolňující se přetlakem 0,7 MPa za 7,5 minuty. Množství volné vody nesmí 
být větší jak 8ml. Po měření filtrace se změří tloušťka koláče ulpělého na filtračním 
papíře. Nesmí být větší jak 1mm. 
 
d) Hodnota pH 
Měříme pomocí indikačního papírku. Ten se namočí do suspenze, opláchne 
vodou a porovná se stupnicí pH. Hodnota pH musí být v rozmezí 7,5 až 11. 
 
e) Obsah písku 
Měříme pomocí OT-2 Lysenkovy nádoby. Do odměrného válce se naleje 50ml 
suspenze, doplní vodou na 500ml a po jedné minutě se odečte množství písku. Obsah 
písku smí být max. 4%.  
 
• Poloha lamely 
Poloha a rozměry lamely musí odpovídat projektové dokumentaci. Přípustná odchylka 
vodorovné osy v úrovni hlavy podzemní stěny je 25mm. Pořadí, ve kterém budou jednotlivé 
lamely realizovány, je uvedeno v příloze E2 - Půdorys podzemní stěny.  
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• Nástroje 
Kontrolujeme polohu hydraulického drapáku. Lamely se hloubí trojzáběrově, a proto je 
nezbytné kontrolovat přesnou polohu při hloubení dvou primárních lamel. Vzdálenější konce 
těchto lamel od sebe musí být vzdáleny na délku výsledné lamely. Sekundární lamela 
odstraní hrázku vzniklou mezi primárními lamelami.  
  
Obr. 1: Trojzáběrové hloubení rýhy [5] 
• Úroveň suspenze 
Kontrolujeme výšku hladiny pažicí suspenze. Výška hladiny nesmí klesnout pod spodní 
okraj vodicích zídek. Pokud se tak stane, těžba musí být zastavena a pažicí suspenze 
doplněna. 
• Geologický profil 
Průběžně během těžby se vytěžená zemina srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 
geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 
zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 
• Hloubka rýhy 
Hloubka rýhy se měří pomocí olovnice ve třech různých polohách. V koncích lamely a 
uprostřed lamely. Hloubka musí odpovídat návrhu. 
• Svislost a kroucení 
Drapák musí být po celou dobu těžby veden ve svislé poloze a nesmí se kroutit ani nijak 
naklánět. Vedení drapáku je monitorováno elektronickým systémem drapákové soupravy. 
Data jsou zobrazena na obrazovce v kabině. 
• Čištění po těžbě 
Po vyhloubení příslušné lamely se rýha vyčistí od napadané zeminy, dno rýhy se 
prozkoumá olovnicí a zkontroluje se kvalita pažicí suspenze. Kvalita suspenze musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v kap. 3.2.1. Pokud kvalita suspenze neodpovídá těmto požadavkům, 
znovu se přečistí. 
 
 • Osazení koutových pažnic
Koutové pažnice s
pomocí autojeřábu. 
vyznačeny signalizačním sprejem na horní hraně zídek.
• Kontrola materiálu 
Kontrolujeme, zda jsou armokoše vyrobeny v
pozici distančních koleček, upevnění a pozici prostupů a označení armokošů dle 
dokumentace. 
• Osazení armokošů
Každý armokoš je označen dle projektové dokumentace. Každému označení odpovídá 
poloha v rýze, též dle projektové dokumentace. Do rýhy se ukládají pomocí autojeřábu. 
Místa, ve kterých se provedou úvazy lan jeřábu a z
jsou určena statikem a uvedena ve statickém výpočtu. 
zídky. Prut betonářské
Uložení prutů na zídkách musí b
osazeny tak, aby odchylka výškové polohy horní hrany armokoše po zabetonování 
nepřekročila ±50 mm.
nesmí po zabetonování přesáhnout 
 
 Obr. 2: Zavěšení armokoše na vodicí zídky
• Kontrola materiálu 
U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu:
- Čas výroby betonu
- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště
- Množství betonu
- Prohlášení shody
- Pevnostní třídu betonu 
- Stupeň vlivu prostředí 
- Maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva 
- Maximální průsak 
- Konzistenci 
 
 navlečenými water-stopy musí být do rýhy uloženy ve svislé poloze 
Pozice pažnic je dána značkami na vodicích zídkách.
 
– armokoše 
 souladu s výrobními výkresy, počet a 
 
a která bude armokoš následně zvedán, 
Armokoš musí být zavěšen na vodicí 
 výztuže ØR20 se provlíkne oky určenými pro zavěšení armokoše. 
ýt 100 mm na každé straně (obr. 









 s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206
– požadujeme C25/30 
– požadujeme XC2 
– požadujeme D
– požadujeme průsak max. 50 mm dle ČSN 
– požadujeme stupeň konzistence S4 
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 Značky jsou 
projektové 
2). Armokoše musí být 
-1 
max < 20 mm 
EN 12390-8 
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• Hloubka ponoření sypákových rour 
Na začátku betonování musí zůstat sypáková roura ponořena v čerstvém betonu 
nejméně 6 m, před tím než se odstraní první část kolony. Bezprostředně po každém 
jednotlivém zkrácení kolony nesmí hloubka ponoření klesnout pod 3 m. Hloubku ponoření 
sypákové roury odvodíme od výšky hladiny betonu, kterou měříme olovnicí. Hloubka 
ponoření se měří během celé betonáže a zaznamenává se do protokolu o betonáži podzemní 
stěny. 
• Doba ukládky 
Pomocí stopek se měří doba ukládání betonu. Každých patnáct minut se zaznamená, 
jaký objem betonu byl uložen do rýhy. Hladina betonu musí stoupat konstantně, což 
průběžně kontrolujeme z naměřených údajů. Ty se zaznamenávají do protokolu o betonáži 
podzemní stěny. 
• Vzestup betonu během betonáže 
Z údajů získaných v předchozích bodech vypočítáme rychlost vzestupu betonu (v = s/t). 
Rychlost nesmí být větší jak 3 m/hod. Rychlost případně regulujeme snížením/zvýšením 
objemu betonu nalévaného do násypky sypákových rour z autodomíchávače. Naměřené 
hodnoty zaznamenáme graficky (tzv. křivka betonování). Křivka betonování je závislost výšky 
hladiny betonu v rýze na čase. Křivka betonování se uvede v protokolu o betonáži podzemní 
stěny. 
• Množství betonu 
Spočítáme celkový skutečný objem betonu nalitého do rýhy. Skutečný objem se 
porovná s objemem teoretickým, který se vypočítá z rozměrů lamely. Vypočítá se 
nadspotřeba (rozdíl skutečné a teoretické spotřeby) a vyjádří se v m3 a procentech. Všechny 
hodnoty se zaznamenají do protokolu o betonáži podzemní stěny. 
4.3. Výstupní kontroly 
• Kontrola provedení podzemní stěny 
Kontrola kvality provedení podzemní stěny bude vzhledem k charakteru konstrukce 
provedena v několika etapách. V první řadě bude kontrolována kotevní výztuž vystupující 
z hlavy podzemní stěny. Kontrolujeme míru poškození výztuže po bouracích pracích. Výztuž 
nesmí být nijak ohnutá a musí z hlavy stěny vystupovat na délku stanovenou projektovou 
dokumentací. Přípustné odchylky jsou +100mm a -50mm. Ve vodorovné rovině nesmí 
odchylka překročit ±30 mm. Další etapy kontrol budou probíhat průběžně s obnažování 
stěny. V konstrukci se nesmí vyskytovat kaverny, které by ohrozily funkci stěny. Případné 
kaverny se vyplní stříkaným betonem do roviny stěny. Stříkaným betonem budou postupně 
opraveny také případné mezery ve spárách (v místech, kde na sebe lamely navazují). Dále 
kontrolujeme svislost stěn. Pro lamely musí být vodorovné odchylky obnažené plochy lamely 
v horní úrovni vodicích zídek méně než 25 mm směrem do hlavního výkopu a 50 mm na 
opačné straně (rubu) lamely. Nerovnosti na obnaženém líci stěny nesmí přesahovat 100 mm 
za rovinu přípustných odchylek. Podzemní stěna bude otestována ultrazvukovou impulsovou 
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metodou, díky níž budou zjištěny případné poruchy stěny (výskyt dutin a trhlin). Kontrolu 
ultrazvukem provede specialista. Výsledky zkoušky uvede ve zprávě o provedení zkoušky. 
5. Popis provádění kontrol pramencových kotev 
5.1. Vstupní kontroly 
• Pracovní četa 
Kontrolujeme: 
- Svářečské průkazy  
- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 
- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Řidičské průkazy 
- Platnost 
- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 
- Profesní průkazy řidičů 
- Platnost  
- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 
- Strojnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 
- Vazačské průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Jeřábnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 
- Školení pracovníků 
Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a musí být 
seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o prevenci rizik dle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
• Kontrola materiálu – pramencové kotvy 
Kontrolujeme dodací listy pramencových kotev. Parametry kotev musí odpovídat 
požadavkům projektové dokumentace. Každá kotva bude certifikována průkazními 
zkouškami. Kotvy budou uloženy na skládce materiálu, označeny štítkem udávajícím 
informace o parametrech kotvy a označení kotvy dle projektové dokumentace. Kotvy budou 
na skládce uloženy podle pořadí zabudování do konstrukce, aby byl zajištěn organizovaný a 
plynulý odběr prvků ze skládky.  
• Kontrola materiálu – bentonit 
Kontrolujeme množství materiálu, druh bentonitu a ceny jednotlivých dodávek dle 
dodacích listů. Požadavky na druh dle dodavatele Speciálního zakládání staveb.  
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• Kontrola materiálu – cement 
Kontrolujeme množství materiálu, druh cementu (CEM II/A-S) a ceny jednotlivých 
dodávek dle dodacích listů. 
• Stroje a nástroje 
Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 
• Vytyčení 
Geodet provede kontrolu polohy značek vyznačujících závrtné body. Závrtné body jsou 
vyznačeny signalizačním sprejem na konstrukci podzemní stěny. Odchylka od projektem 
stanovené polohy závrtného bodu nesmí být větší jak 75 mm. Všechny značky na konstrukci 
musí být označeny číslem kotvy dle projektové dokumentace. 
5.2. Mezioperační kontroly 
• Kontrola vrtu 
Před zahájením vrtání musí obsluha vrtné soupravy zkontrolovat nastavení stroje. 
Všechny vrty jsou průměru 180 mm a jsou vedeny pod úhlem 30° od vodorovné kolmo na 
svislou rovinu podzemní stěny. Sklon závrtu se nesmí od předepsané osy vrtu odchýlit o více 
než 2°. Největší přípustná odchylka sklonu vrtu je 1/30 délky kotvy.  
• Geologický profil 
Průběžně během vrtání se vrtná drť srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 
geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 
zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 
• Osazení kotev 
Vrt, kterého se osazuje kotva, musí být zcela zaplněn cementovou zálivkou. Do vrtu 
musí být osazena kotva s označením, které se shoduje s označením vrtu.  
• Injektáž 
Injektáž může být zahájena nejdříve po uplynutí 12 hodin od osazení kotvy. Zkontroluje 
se průchodnost injektážního systému vodním proplachem. Systém se připojí na přívod vody a 
ta se nechá volně protékat injektážními hadičkami. Pokud je prokázána průchodnost 
systému, zahájí se injektáž. Kontrolujeme spotřebu a tlak injekční směsi. Injektuje se 
množstvím, které odpovídá trojnásobku objemu kořenové části vrtu. 
• Napínání 
Napínání lze zahájit nejdříve po uplynutí 10 dnů od dokončení injektáže kořene a 
zároveň nesmí být zahájeno dříve, než uplyne 7 dnů od osazení kotevní desky. Během 
napínání kontrolujeme vnášenou sílu na siloměru napínacího zařízení. Kotvy musí být 
napnuty na kotevní sílu dle projektové dokumentace. 
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5.3. Výstupní kontroly 
• Zatěžovací zkoušky 
Všechny kotvy budou podrobeny zatěžovacím zkouškám, které provede specialista. 
Zatěžovací zkoušky se musí řídit požadavky ČSN EN 1537. Výsledky zkoušek budou uvedeny 
do protokolu. 
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1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště





zápis do SD, protokol o 
předání a převzetí 
pracoviště
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 
průkazů
Registr svářečů             
zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.3 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 
jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově
zápis do SD,          
provozní deník 
strojního zařízení
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.4 kontrola materiálu - ocel
kontrola dodacích listů, množství 
materiálu, označení, znečištění a 
uložení na skládce






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.5
kontrola materiálu - 
cement
kontrola dodacích listů






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.6 vytýčení hřebíkovaná stěna, pracovní plocha
ČSN EN 14490                      
ČSN 01 3419                       
HSV,PSV,
G,AD
měření jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
1.7 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 
podmínky
TP - Hřebíkované stěny HSV,PSV
vizuálně,      
měření
trvale zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.1 stěna výkopu svislost, hloubka výkopu ČSN EN 14490 HSV,PSV






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.2 zaměření závrtných bodů zaměření, označení dle PD
ČSN EN 73 0420-1                  








jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.3 provedení vrtu poloha, směr, průměr a délka vrtu ČSN EN 1537 HSV,PSV
vizuálně,      
měření
každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.4 kontrola vrtné drti
posouzení, zda odpovídá 
předpokládaným charakteristikám 
zemního masivu
ČSN EN 14490 HSV,PSV vizuálně každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.5 uložení výztuže
kontrola prvků, orientace, kotevních 
délek, centrátorů
ČSN EN 14490 HSV,PSV
vizuálně,      
měření
každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   




ověření mezní únosnosti hřebíků na 
vytažení





jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.7 osazení kari sítě poloha, přesahy, spoje
ČSN EN 14490, projektová 
dokumntace
HSV,PSV






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.8
kontrola materiálu - 
beton
kontrola dodacích listů
ČSN EN 14490                    






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
2.9 stříkaný beton
kontrola dodržení technologického 
postupu, tloušťka stěny
ČSN EN 14487-2 HSV,PSV






jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 

























jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   













ČSN EN 13670                    








zápis do SD, předávací 
protokol
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
jméno:    datum:   
podpis:                 
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1. Zkratky použité v kontrolním a zkušebním plánu 
HSV – hlavní stavební výroba, PSV – pomocná stavební výroba, TDI – technický dozor investora, G – 
geodet, AD – autorský dozor, S – specialista, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 
2. Seznam norem a předpisů 
Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
ČSN EN 14490 Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda 
ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton – Část 2: Provádění 
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 
3. Popis provádění kontrol hřebíkovaných stěn 
3.1. Vstupní kontroly 
• Přejímka pracoviště 
Pracoviště musí být předáno ve stavu dohodnutém ve smlouvě. Musí být vyklizené a 
vybavené dle požadavků dodavatele Speciálního zakládání staveb. Při přejímce pracoviště 
dále kontrolujeme kompletnost a správnost platné projektové dokumentace, která musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Projektová dokumentace musí 
obsahovat náležitosti stanovené ČSN EN 14490 a vyhláškou č. 499/2006 Sb.  
• Pracovní četa 
Kontrolujeme: 
- Řidičské průkazy 
- Platnost 
- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 
- Profesní průkazy řidičů 
- Platnost  
- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 
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- Strojnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 
- Vazačské průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 
- Jeřábnické průkazy 
- Platnost 
- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 
- Školení pracovníků 
- Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a 
musí být seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o 
prevenci rizik dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
 
• Stroje a nástroje 
Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 
• Kontrola materiálu – ocel 
Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 
dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 
viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 
skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 
• Kontrola materiálu – cement 
Kontrolujeme množství materiálu, druh cementu (CEM II/A-S) a ceny jednotlivých 
dodávek dle dodacích listů. 
• Vytyčení 
Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení polohy hřebíkované stěny. Dále 
kontrolujeme výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení musí splňovat požadavky ČSN 01 
3419.  
• Podmínky pro betonáž 
Kontrolujeme teplotu ovzduší. Zpracování stříkaného betonu při teplotě vzduchu a 
podkladu nižší než +5°C vyžaduje speciální opatření. Doporučuje se ohřívání záměsové vody 
buď v betonárně, nebo ohřívání přídavné vody před tryskou. Další možností je zahřívání 
kameniva, případně celé směsi. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod +15°C. Za 
podmínek ohrožujících nepřerušovanou hydrataci cementu se musí stanovit speciální 





3.2. Mezioperační kontroly 
• Stěna výkopu 
Kontroluje se svislost a rovinatost stěny výkopu latí délky 2m. Stěna výkopu ideálně 
prochází svislou rovinou, kterou vymezuje vytyčená hranice výkopu. Přípustné odchylky od 
ideálního stavu jsou max. 50 mm. Dále kontrolujeme hloubku výkopu. Ta se nesmí od 
projektem stanovené hloubky lišit o více než 100 mm.  
• Zaměření závrtných bodů 
Provedeme kontrolu polohy značek vyznačujících závrtné body. Závrtné body jsou 
vyznačeny signalizačním sprejem na stěně výkopu. Odchylka od projektem stanovené polohy 
závrtného bodu nesmí být větší jak 75 mm. Všechny značky na konstrukci musí být označeny 
číslem vrtu dle projektové dokumentace. 
• Provedení vrtu 
Veškeré vrty jsou průměru 100 mm a jsou vedeny pod úhlem 15° od vodorovné. Při 
vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od projektem stanovené polohy 
závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit od předepsané osy vrtu více 
než o 2°. Průměr vrtu a jeho délka musí odpovídat návrhu. Kontrolujeme správné nastavení 
vrtné soupravy.  
• Kontrola vrtné drtě 
Průběžně během vrtání se vrtná drť srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 
geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 
zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 
• Uložení výztuže 
Před uložením výztuže do vrtu musí proběhnout kompletní výměna jílocementového 
výplachu za cementovou suspenzi. Vytéká-li neznečištěná cementová suspenze z vrtu, 
výměna je dokončena. Zkontrolujeme označení výztuže. Musí odpovídat označení vrtu, do 
kterého bude vkládána. Dále se ujistíme, že jsou na výztuž nasazeny centrátory 
v předepsaných roztečích max. 2,5 m. Po vložení výztuže do vrtu se přeměří kotevní délka 
konce vystupujícího za rovinu stěny výkopu. Tato délka je stanovena na 80 mm s přípustnou 
odchylkou max. +10 mm, přičemž zahnutý konec výztuže musí směřovat směrem vzhůru (viz 
příloha F – TP – Hřebíkované stěny). 
• Zatěžovací zkoušky hřebíků 
Zatěžovací zkoušky hřebíků provede specialista dle požadavků ČSN EN 14490. Jedná se 
o zatěžovací zkoušky hřebíků k ověření mezní únosnosti hřebíku na vytažení. Požadavky na 
zkoušení hřebíků dle dodavatele Speciálního zakládání staveb. 
• Osazení kari sítě 
Kontrolujeme polohu sítě. Síť musí být osazena před stěnou výkopu ve svislé poloze tak, 
aby v každém místě bylo zaručeno krytí výztuže min 30 mm. Síť musí být dostatečně zajištěna 
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proti pohybu. Provádění stříkaného betonu nesmí vyvolat posun nebo vibraci výztuže. 
Kontrolujeme spoje kari sítě s výztuží hřebíků a s pomocnými hřeby. Dále musí být dodrženo 
překrytí sítí min. 300 mm v místě navázání jednotlivých sítí. 
• Kontrola materiálu – beton 
U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu: 
- Čas výroby betonu 
- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
- Množství betonu 
- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 
- Pevnostní třídu betonu – požadujeme C20/25 
- Stupeň vlivu prostředí – požadujeme XC1 
- Maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva – požadujeme Dmax < 12 mm 
- Konzistenci – požadujeme stupeň konzistence S4 
 
• Stříkaný beton 
Při seřizování proudu betonu proudícího tryskou (tlak vzduchu, proud urychlovače a 
proud betonu) je nutno trysku vždy obrátit mimo podklad. Při betonáži průběžně 
kontrolujeme vzdálenost trysky od podkladu. Tato vzdálenost musí být 1-2 m. Tryska musí 
být směřována kolmo k podkladu. Průběžně také kontrolujeme tloušťku nástřiku 
hloubkoměrem.   
• Pevnost betonu 
V dobách 6 min, 10 min, 30 min, 1 hod, 2 hod, 3 hod, 6 hod a 24 hod od zahájení 
betonáže kontrolujeme nárust pevnosti betonu. Do šesti hodin od zahájení betonáže se 
zkouška provede penetrační jehlou. Zkouška pevnosti betonu po 24 hod potom přístrojem 
HILTI tester 4. 
- Zkouška penetrační jehlou 
Měří se síla, která je potřebná pro zatlačení jehly (průměru 3 mm a se zašpičatěným 
koncem pod úhlem 60°) do stříkaného betonu na hloubku 15 mm. Pro měření se používá 
Proctorův penetrometr. Přístroj se nasadí kolmo k vyšetřované ploše stříkaného betonu a 
na jedno stlačení se zamáčkne do hloubky 15 mm. Odečte se hodnota reakce na stupnici 
a zaznamená se do tabulky. Každé měření se opakuje 10x. Vypočte se průměrná hodnota 
reakcí a z ní se stanoví pevnost stříkaného betonu v tlaku v N/mm². Výsledek se porovná 
s průběhem čáry vymezující spodní hranici porovnávaného oboru (J1) dle ČSN EN 14487-
1. Všechny naměřené hodnoty vynesené graficky musí ležet nad nebo nejméně na této 
čáře. 
- Zkouška přístrojem HILTI tester 4 
Přístrojem HILTI DX 450 L se do betonu nastřelí speciální hřeb opatřený hlavou se 
závitem. Následně je tento hřeb vytažen z betonu přístrojem HILTI tester 4. Přístroj 
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vyhodnotí pevnost betonu v tlaku. Naměřené hodnoty se porovnají s průběhem čáry 
vymezující spodní hranici porovnávaného oboru stejně jako u zkoušky penetrační jehlou. 
3.3. Výstupní kontroly 
• Kontrola provedení hřebíkované stěny 
Stěna musí splňovat požadavky na přípustné odchylky uvedené v ČSN EN 13670 (viz 
Obr. 1). Kontrolujeme měřením latí délky 2 m, svinovacím metrem a pásmem. 
 
Obr. 1: Dovolené odchylky monolitických stěn [3] 
4. Seznam použitých zdrojů 
[1] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1. DÍL, Akademické nakladatelství 
CERM, s.r.o. Brno, 2004. 141 s. 
[2] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2. DÍL, Akademické nakladatelství 
CERM, s.r.o. Brno, 2006. 150 s. 
[3] ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí, Praha, Prosinec 2009. 
[4] ČSN EN 14490: Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin, Praha, červen 
2010. 
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1. Základní informace 
Tento dokument stanovuje požadavky na bezpečnost práce na staveništi a při provádění 
stavebních prací. Požadavky jsou stanoveny aktuální legislativou schválenou vládou České republiky. 
Obecné požadavky na bezpečnost práce uvedené v druhé kapitole jsou přesnými opisy zmíněných 
dokumentů se zaměřením na řešenou etapu výstavby doplněnými o upřesňující informace. 
• Informace o provádění podzemních stěn a hřebíkování 
Pažení stavební jámy bude provedeno téměř po celém obvodě stavební jámy vyjma 
severovýchodního průčelí a severozápadního štítu, části SZ průčelí vstupního objektu a části 
vjezdové a výjezdové rampy do stavební jámy. Pro pažení stavební jámy jsou navrženy dvě 
technologie, kotvené podzemní (milánské) stěny a tzv. hřebíkované stěny. Před vlastními pracemi 
na zajištění stavební jámy bude provedena příprava staveniště a urovnání pracovní plochy pro 
milánské stěny. Části objektu jsou v půdoryse osazeny do svažitého původního terénu s rozdílem 
výšek okolo 6 m v obou směrech. Osmipodlažní část je cca 7 m pod terénem, část podzemních 
garáží je v nejnižším podlaží cca 8,5 m pod terénem. Na straně zářezu je navržena jednak 
vzhledem ke geologickým poměrům dané lokality, dále k osazení objektu do terénu, zajištění 
stavební jámy a její vodotěsnosti proti zvýšené zemní vlhkosti železobetonová kotvená milánská 
stěna tl. 600 mm, která bude provedena z vodostavebného betonu a se zajištěním vodotěsnosti 
pracovních spár. U výkopů stavební jámy pouze pro jedno podzemní podlaží, budou provedeny 
svislé výkopy systémem hřebíkovaných železobetonových stříkaných stěn tl. 100 mm. 
2. Obecné požadavky 
2.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [1] 
• Požadavky na zajištění staveniště 
• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho 
hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled 
na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory 
a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit. 
 
• Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
• Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
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• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
 
• Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
• Požadavky pro rozvod energie 
• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
• Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
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• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
• Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
• Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 
• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
• V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
• Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
 
• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
 
• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
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výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 
osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, 
je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 
 
• Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
• Stroje pro zemní práce 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
 
• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
• Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
 
• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
 
• Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
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• Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 
• Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
 
• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
 
• Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
• Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
 
• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 
• Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
 
• Zajištění výkopových prací 
• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a 
zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 
místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší 
než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru 
pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 
m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
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Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud 
výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy 
zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro 
slepeckou hůl. 
 
• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
 
• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený smýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
 
• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí 
být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
• Provádění výkopových prací 
• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
 
• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
• Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
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• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
 
• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 
• Zajištění stability stěn výkopů 
• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
 
• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
 
• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
 
• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
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• Svahování výkopů 
• Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou 
po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou 
pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
• Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
• Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. [1] 
Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem výšky 2 m. Jednotlivé dílce 
plotu musí být opatřeny bezpečnostní sponou dle pokynů výrobce plotu. Vjezd na 
staveniště bude umožněn uzamykatelnou branou šířky 7 m a vstup dále také brankou šířky 
1,2 m. Vjezd a vstup musí být opatřen značkou Zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám. Dále značkou Používej ochranné pracovní prostředky a pomůcky, Pozor-
nebezpečí úrazu, Zákaz kouření a Maximální dovolená rychlost – hodnota 10 km/h. 
Hlavní rozvaděč a rozvaděče na odběrných místech musí být označeny výstražným 
štítkem. Skládá se ze značek: Pozor-elektrické zařízení, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí a 
nehas vodou ani pěnovými přístroji. Všichni pracovníci musí být obeznámeni s obsluhou 
těchto zařízení. Stavbyvedoucí zajistí pravidelnou revizi těchto zařízení. 
Stavbyvedoucí zajistí dvakrát za měsíc kontrolu pracovišť. Během realizace podzemní 
stěny a hřebíkované stěny budou provedeny kontroly geologických a hydrogeologických 
poměrů v rámci kontrolního a zkušebního plánu. Pokud budou odhaleny změny oproti 
projektové dokumentaci, musí se tato skutečnost konzultovat se specialistou. 
Stavbyvedoucí před zahájením stavebních prací seznámí obsluhy zařízení s místními 
pracovními a provozními podmínkami. Dále stanoví dovolenou vzdálenost pojezdu strojů u 
hrany stavební jámy a svahů. 
Stěny výkopů je možné provádět až do hloubky 2 m kolmé, trvalé svahy se musí 
svahovat ve sklonu max. 1:1,5. 
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2.2.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky [2] 
• Obecné požadavky 
• Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 
(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 
nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 
například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 
1,5 m. 
• Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
 
• Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 
ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
• Ochranu proti pádu není nutné provádět 
a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 
proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 
c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 
pod korunou vyzdívané zdi. 
 
• Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 
poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 




• Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše 
než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 
0,75 m. 
 
• Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 
případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 
popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování 
místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty 
určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 
• Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
 
• Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající 
práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní 
nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně 
informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
• Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 
a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 
 
• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
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osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
 
• Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
• Používání žebříků 
• Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
 
• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
 
• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
 
• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
 
• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
 
• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
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bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 
rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
 
• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
 
• Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. [2] 
Stavební jáma bude v místech, kde hrozí nebezpečí pádu pracovníků do hloubky, 
opatřena dřevěným zábradlím. Zábradlí se skládá madla ve výšce 1,2 m nad zemí a svislých 
sloupků umístěných v konstrukci zábradlí každý 1 m. Zábradlí bude umístěno 1,5 m od 
hrany stavební jámy. 
2.3.  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[3] 
• Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
a) Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 
provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na 
bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v 
rozsahu daném normovou hodnotou. 
b) Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 
umožňující bezpečné používání zařízení.  
c) Přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem. 
d) Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 
kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
e) Montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem. 
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f) Ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 
jevy vyvolanými účinky elektřiny. 
g) Ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 
zejména zasažení bleskem.  
h) Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 
nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo 
poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné 
označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo 
nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v 
důsledku nahodilého úkonu.  
i) Vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení 
nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů 
energií a zabezpečení.  
j) Vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače 
tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné 
části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby 
tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.  
k) Vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od 
všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí 
představovat pro zaměstnance žádné riziko. 
l) Vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo 
všech zařízení v závislosti na druhu rizika. 
m) Upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li 
to nutné pro bezpečný provoz a používání.  
n) Neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení. 
o) V případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a 
nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení.  
p) Vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména  
1) před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 
zařízení,  
2) před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků 
výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení,  
3) před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných 
nebo tuhých emisí,  
4) před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením 
nebo destrukcí pohybující se části zařízení. 
 
• Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná 
opatření. 
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• Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců jsou:  
a) Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 
pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 
provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje.  
b) Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance.  
c) Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu.  
d) Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí.  
e) Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 
každou pracovní polohu zařízení. 
f) Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití.  
g) Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 
nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými 
pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců.  
h) Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 
vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání 
vázacích prostředků.  
i) Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 
poškození.  
j) Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání.  
k) Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 
zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 
 
• Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen jsou: 
a) Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.  
b) Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údržba zařízení.  
c) Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty 
nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, 
že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po 
celou dobu jeho pohybu.  
d) Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
e) Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 
přemisťována dvěma nebo více zařízeními.  
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f) Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 
jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory 
překrývají.  
g) Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a 
není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.  
h) Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 
nebezpečí pádu břemene.  
i) Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. [3] 
Všechny stavební stroje budou vybaveny práškovým hasicím přístrojem PG6. 
Obsluha stroje je zodpovědná za vyhovující technický stav stroje a spravování provozní 
dokumentace stroje. Veškeré závady nalezené na stroji musí neprodleně ohlásit 
stavbyvedoucímu. Pokud se na stroji vyskytne závada nebo porucha, nesmí dál pokračovat 
v činnosti. 
2.4.  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
desinfekčních prostředků [4] 
Během řešené etapy budou pracovníci používat vybrané ochranné pracovní prostředky 
stanovené tímto nařízením. Jedná se o následující prostředky: 
• pro ochranu hlavy 
- ochranné přilby (používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství 
a průmyslu) 
• pro ochranu sluchu 
- zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 
• pro ochranu očí a obličeje 
- ochranné brýle 
- svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem 
nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby) 
• pro ochranu dýchacích orgánů 
- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu 
prachu s vhodnou lícnicovou částí 
• pro ochranu rukou a paží 
- rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, 
vibracím apod.) 
- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí 
• pro ochranu nohou 
- obuv vysoká zejména do vlhkého prostředí 
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- obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou 
• pro ochranu celého těla 
- ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) 
- oděvy a doplňky s vysokou viditelnost z retroreflexních a fluorescenčních 
materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.) [4] 
Všichni pracovníci na stavbě musí používat ochranné pracovní prostředky. Pro 
pohyb na staveništi je pro všechny pracovníky povinné nosit ochrannou přilbu a reflexní 
vestu. Pro provádění svářečských prací je udělena výjimka a používání reflexní vesty je 
naopak zakázáno. 
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1. Katalog strojů 
1.1. Dozer Liebherr PR 744 Litronic 
- Skrývka ornice a vytvoření pracovní plošiny pro drapákovou soupravu. 
 

















Výška 3430 mm 
Šířka  3000 mm 
Délka s radlicí 6050 mm 
Hmotnost 24,6 t 
Šířka radlice 3690 mm 
Výška radlice 1545 mm 
Kapacita radlice 7,2 m3 
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1.2. Pásové rypadlo JCB JS 360 
- Těžení zeminy a její následné naložení na nákladní automobil. 
 
















Výška (přepravní) 3430 mm 
Šířka  3400 mm 
Délka (přepravní) 11120 mm 
Hmotnost 36,5 t 
Šířka lopaty 1750 mm 
Kapacita lopaty 2,34 m3 
Max. hloubka těžení 6680 mm 
Max. výška těžení 9730 mm 
Max. dosah lopaty 10460 mm 
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1.3. Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 
- přeprava stavebního materiálu a vytěžené zeminy 
 


















Výška 3195 mm 
Šířka  2500 mm 
Délka  7575 mm 
Hmotnost 16 t 
Užitečné zatížení 25 t 
Objem korby 14 m3 
Výkon 300 kW/1500 min-1 
Korba Sklápění do 3 stran 
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1.4. Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 
- hloubení rýhy podzemních stěn 
 













Výška (přepravní) 3530 mm 
Šířka (přepravní) 3400 mm 
Délka (přepravní) 11800 mm 
Hmotnost provozní 59,4 t 
Tloušťka drapáku 600 mm 
Záběr drapáku 2800 mm 
Max. hloubka těžení 21000 mm 
Objem záběru  2,2 m3 
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1.5. Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 
- doprava betonové směsi na stavbu 
 















Výška  2507 mm 
Šířka  2500 mm 
Délka  6358 mm 
Jmenovitý objem 8 m3 
Sklon bubnu 12˚ 
Otáčky bubnu 0 – 12/14 U/min 
Přípojka vody Typ C (2‘‘) 
Průměr bubnu 2300 mm 
Výška násypky 2482 mm 
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1.6. Tažná souprava 
Tahač: MAN TGA 8x4 
Návěs: Nooteboom Eurolowbed Euro 99-24 ID 
- přeprava stavebních strojů na stavbu 
 









Nosnost 80 t 
Délka ložné plochy 21 840 mm 
Šířka ložné plochy 3420 mm 
Celková výška při přepravě dozeru 4330 mm 
Celková výška při přepravě rypadla 4330 mm 
Celková výška při přepravě drapákové soupr. 4430 mm 
Celková výška při přepravě vrtací soupravy 3660 mm 
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1.7. Autojeřáb MAN AD 30 
- manipulace s materiálem, stroji, ukládání armokošů do rýh 
 
 







- kritická břemena 
- armokoš C4 
- rozměry: 3250 x 600 x 11300 mm 
- hmotnost: 1350 kg 
- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 17 m 
- sanitární buňka SAN – 600 
- rozměry: 2438 x 6058 x 2600 mm 
- hmotnos : 2600 kg 
- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 14 m 
- vrtací souprava Mustang 13-F1 
- rozměry: 2760 x 2450 x 9800 mm 
- hmotnost: 8900 kg 
- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 7,5 m 
Technické parametry 
Výška  3980 mm 
Šířka  2500 mm 
Šířka při zapatkování 5160 mm 
Délka 10700 mm 
Hmotnost 29,4 t 
Nosnost 30 t 
Max. délka výložníku 38 900 mm 
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Vzhledem k tomu, že během prováděné etapy bude na staveništi dostatek místa pro pojezd 
autojeřábu, pracovní polohy stroje nejsou pevně určeny. Obsluha stroje se před každým zahájením 
práce musí ujistit, do jaké vzdálenosti od osy otáčení výložníku lze břemeno bezpečně přemístit. 
Podle toho určí pozici stroje.  
 
Obr.8: Křivka nosnosti jeřábu MAN AN 30 [7] 
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1.8. Vrtací souprava Mustang 13-F1 
- provedení vrtů pro pramencové kotvy a hřebíky hřebíkovaných stěn 
 
















Výška (přepravní) 2760 mm 
Šířka  2450 mm 
Délka (přepravní) 9800 mm 
Hmotnost 8,9 t 
Pěnové čerpadlo 30 l/min 
Utahovací moment 13 kNm 
Max. otáčky 655 rpm 
Max. Ø vrtáku 360 mm 
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1.9. Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
- hloubení rýhy vodicích zídek a nakládání zeminy na nákladní automobil 
 
















Výška (přepravní) 4000 mm 
Šířka  2440 mm 
Délka (přepravní) 7470 mm 
Hmotnost 8,66 t 
Parametry rypadla 
Max. hloubka hloubení 5880 mm 
Max. nakládací výška 4730 mm 
Vodorovný dosah 7880 mm 
Nosnost do max. výšky 1,85 t 
Kapacita radlice 0,7 m3 
Parametry nakladače 
Nakládací výška 3180 mm 
Výsypná výška 2690 mm 
Nosnost do max. výšky 4,37 t 
Kapacita lopaty 1,8 m3 
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1.10. Tahač s návěsem Renault Premium 400 
- doprava stavebního materiálu na stavbu 
 












Celková nosnost nákladu 24 t 
Počet přepravovaných palet “EUR“  34 ks 
Ložný prostor - objem 93 m3 
Ložný prostor – rozměr (d x š x v) 13,7 m x 2,5 m x 2,75 m 
Možnost nakládání/vykládání bokem/zadem/jeřábem 
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1.11. Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 
- úprava povrchu podzemních stěn po odkrytí a realizace hřebílkovaných stěn 
 
















Výška  1950 mm 
Šířka  1520 mm 
Délka 2500 mm 
Hmotnost 2,2 t 
Kapacita zásobníku 250 l 
Plnící výška 1100 mm 
Dosah stříkání - délka 300 m 
Dosah stříkání - výška 100 m 
Výkon 30 m3/h 
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1.12. Kompaktní pásové rypadlo JCB 8040 
- provádění zemních prací při realizaci hřebílkovaných stěn 
  















Výška (přepravní) 2563 mm 
Šířka  1980 mm 
Délka (přepravní) 5100 mm 
Hmotnost 4,23 t 
Šířka lopaty 900 mm 
Kapacita lopaty 0,9 m3 
Max. hloubka těžení 3525 mm 
Max. výška těžení 5226 mm 
Max. dosah lopaty 5781 mm 
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Pro zpracování této práce bylo nesmírně nutné nejprve podrobně nastudovat technologický 
proces výroby podzemních stěn a hřebíkovaných stěn. Zjistil jsem, že jsou podzemní stěny velice 
náročné jak na přípravu realizace, tak i na samotnou realizaci. Největším přínosem pro mě bylo 
nastudování odborných publikací pana Doc. Ing. Jana Masopusta, CSc. Jeho výuku jsem během studia 
navštěvoval, velice si ho vážím a byl jsem jím inspirován pro výběr tohoto tématu. Během zpracování 
bakalářské práce jsem se potýkal s potížemi, které byly způsobeny nedostatkem volně přístupných 
informací a některé mé zvídavé otázky zůstaly nezodpovězeny. Nicméně, tato práce podává 
komplexní náhled na zmíněné technologie. Díky ní jsem si uvědomil komplikovanost organizace 
stavebního procesu a celá práce pro mě byla obrovským přínosem do budoucna.   
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